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Johdant o 
Kehittyvä yhteiskunta antaa lainsäädännön kautta eri toimintasektoreilleen yleis-
luonteisia ohjeita ja  tavoitteita toimintojen rationalisoimiseksi. Valtionhallinnossa 
nämä velvoitteet sisältyvät virastoja ja laitoksia koskeviin säädöksiin sekä eri hallin-
nonalojen antamiin ohjeisiin. Merenkulkulaitos kuuluu liikenneministeriön  hallin-
nonalaan vuodesta 1989 alkaen. 
Keskusviraston asiaksi jää edellä tarkoitettujen yleissäädösten ja -ohjeiden puitteissa 
koordinoida tehtäväalueensa toiminnat  ja laatia omat, yksityiskohtaisemmat ohjeen-
sa. Ensin on  luonnollisesti määriteltävä ne laitostason tavoitteet  ja periaatteet, jotka 
ohjaavat edelleen laitoksen eri toiminta-alueiden ohjeiden laatimista. 
. 	 Merenkulkuhallitus  ei ole määritellyt laitoksen rakennuttamispolitiikkaa, johon 
nojautuen rakennuttamista, urakointia  tai rakentamista yleensä koskevat ohjeet voi-
daan laatia. 
Merenk ulkulai tos on käyttänyt vuosina 1990-1995 väylien, turvalaitteiden, kanavi - 
 en,  piensatamien ja rakennusten rakentamiseen keskimäärin 130 miljoonaa mark-
kaa vuodessa. Valtaosa hankkeista on toteutettu antamalla ne alan yrittäjien 
urakalla suoritettavaksi merenkulkuhallituksen  tai merenkulkupiirin toimiessa 
rakennuttaj ana. 
Rakennuttaja ja rakennuttaminen käsitteinä  ovat sisällöltään ja laajuudeltaan 
epämääräisiä ja  siten tarkentamista vaativia. Rakennuttajaksi mielletään yleisimmin 
talonrakentamisalan ns. perustaj aurakoitsij  a, joka hoitaa koko rakentamisprosessin 
läpiviemisen  rahoituksen hankinta, suunnittelu, luva t ja markkinointi mukaan-
lukien. Yleisten sopimusehtojen (YSE  83) määrittelyn mukaan "rakennuttaja on 
 luonnollinen  tai  juridinen henkilö, joka työn teettäjänä tekee urakkasopimuksen  ja 
jolle 
 työn tulos  luovutetaan". Viimeksimainittu määritelmä tarkoittaa luonnollisesti 
rakennuttajaa suhteessa urakoitsijaan, jolloin termiä ei tarvitse ymmärtää laajaksi, 
mutta kuitenkin riittävän kattavaksi. 
Tässä ohjeessa rakennuttamisella tarkoitetaan pääasiassa sitä rakennuttajan 
tehtäväketjua, joka alkaa valmiin suunnitelman pohjalta  ja päättyy hankkeen 
luovuttamiseen kunnossapitäjälle. Rakennuttamisasiat  on kuitenkin ennakoitava jo 
tutkimusvaiheessa,  otettava huomioon hankkeen ajoituksessa sekä ympäristö-  ja 
 muissa selvityksissä niinkuin seuraavassa esitetään. 
Oikeanpuoleisessa marginaalissa  esitetyt kiri ain-numerotunnukset viittaavat ohjeen 
liitteenä 2 oleviin säädös- ja ohjeluetteloihin. 
A 	Bakentamisen  yleiset edellytykset 
A 1. 	Maastotutkimukset ja niiden suunnittelu 
Maastotutkimusten keskeinen osa ovat maaperätutkimukset, joita ilman suunnittelu 
 ja  maastoon rakentaminen ei ole mandollista. Maaperätutkimusten perusteellisuus 
 on  riippuvainen suunnitelman tyypistä (yleissuunnitelma, rakennussuunnitelma) ja 
 maaston luonteesta. Pienipiirteinen maaperä vaatii tiheämpää tutkimusverkostoa.  T 18 
Jo tutkimusvaiheessa on  syytä pyrkiä päättämään, toteutetaanko hanke urakoimalla 
vaiko omana työnä. Mikäli päädytään urakointimenettelyyn, olisi ratkaistava, tu-
leeko urakkamuotona olemaan yksikköhintaurakka vai kokonaishintaurakka. 
Kokonaishintaurakka on  yleensä rakennuttajan kannalta edullisin toteuttamistapa, 




miseksi  maaperän osalta. Riskien merkitys korostuu vielä Siitä syystä, että maapohja 
 on  MKL:n hankkeissa useimmiten  veden alla. 
Tutkimusvaiheen  aikana tulisi selvittää, mikäli mandollista, rakennetaanko kohde 
kuiva- vaiko märkätyönä vai jätetäänkö työtapa urakoitsijan valittavaksi. Kuivatyö 
 on  usein edullisempi vaihtoehto. Näitä vaihtoehtoja silmälläpitäen tutkimukset olisi 
suunni tel tava  sekä selvitettävä myös patomateriaalin saantimandollisuudet. Ongel-
mana on  usein perusmaan vedenpitävyys padon kohdalla, mistä aiheutuva urakoitsi
-jan  riski kannattaa yrittää poistaa tai ainakin minimoida. 
Urakkaa hinnoitellessaan urakoitsijaa askarruttaa lisäksi  mm: 
- 	kallion sijainti ja laatu 
- 	ylisuurten (rikottavien) lohkareiden määrä 
- 	työkohteen suoj aisuus  erityisesti avoimilla vesialueilla 
- 	vesiliikenteen huomioonottaminen 
- 	kireä aikataulu. 
Ensimmäisiä tehtäviä tutkimuksia suunniteltaessa pitäisi olla aallokkohavaintojen 
järjestämisestä päättäminen, mikäli seuranta arvioidaan tarpeelliseksi. Useampien 
vuosien ajalta hankitut havainnot kuvaavat aallokon luonnetta parhaiten. 
Riskejä vähennettäessä maaperätutkimusten tihentämisen  ja muiden selvitysten 
lisäämisen avulla, on  luonnollisesti arvioitava tutkimusten kustannuksia odotet-
tavissa olevia hyötyjä eli alentuneita urakkahintoja vasten. 
Tutkimusohjelman laatu yleensä suunnittelija. Tutkimusten vetäjän ja suunnit-
telijan välinen yhteistoiminta on hankkeen onnistumisen kannalta eräs niitä 
perusasioita, joiden vaikutus näkyy  koko rakentamisprosessin keston ajan. 
Tutkimusten valmistuttua tutkimusten vetäjä laatu tutkimusselostuksen, joka kattaa 
kaikki tehdyt tutkimukset, myös aikaisemmin tehdyt tutkimukset vähintään niiltä 
osilta, joilla on merkitystä käsillä olevan hankkeen suunnittelun ja rakentamisen 
kannalta. Mandolliset ristiriitaisuudet tutkimustuloksissa  on viimeistään tutkimusse-
lostuksessa tuotava esiin ja pyrittävä ne poistamaan tai ainakin selittämään. 
Urakan suunnitteluvaiheessa todettua lisätutkimusten tarvetta  on käsitelty kohdassa 
 E3.  
Urakoitsijakunnan  luottamuksen saavuttaminen maastotutkimusten oikeellisuuden 
 ja  asiantuntemuksen avulla on tavoittelemisen arvoinen asia, eikä vähiten siitä 
syystä, että sillä on  suora vaikutus tarjoushintoihin.  
A 2. Suunnitelmat 
Omana työnä toteutettava hanke ei yleensä edellytä  kovin täydellisiä suunnitelmia, 
ellei kysymyksessä ole vesioikeus-  tai muilla viranomaisilla hyväksytettävä, lupaa 
vaativa työ. 
Suuremmat  ja ympäristövaikutuksiltaan  huomattavat väylä-, kanava-, satama- yms. 
hankkeet edellyttävät vesioikeuden lupaa  ja vaativat siten täydelliset yleis- ja ra-
kennussuunnitelmat sekä ympäristöselvitykset. 
Mikäli hanke toteutetaan tavaksi tullutta urakointimenettelyä käyttäen, ovat samat 
suunnitelma-asiakirjat lähtökohtana urakan suunnittelussa. 
Koska suunnitelmat näin tulevat olemaan tehtävään urakkasopimukseen kuuluvia 
asiakirjoja, on  niiden yksiselitteisyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota, että voi-
taisiin välttää hankalat ja  usein kalliitkin suunnitelmien ristiriitaisuuksista tai 
 vai avaisuudesta johtuvat erimielisyydet rakentamisvaiheessa. 
Suunnitelma-asiakirjoissa (työselityksissä, piirustuksissa)  on toisinaan mainintoja 
"urakoitsija tekee", "ei kuulu urakkaan", "rakennuttaja maksaa" jne. Luonteensa 
mukaisesti suunniteirna-asiakirjoissa tulisi esittää ainoastaan suunnitelmiin kuuluvat 
 asiat  eli minkälainen tuotteen tulee olla,  sen mitat, teknilliset ominaisuudet, 
laatuvaatimukset ja  kuinka valmiin tuotteen pitää toimia yms. Urakkaohjelmassa 
puolestaan osoitetaan noudatettavien suunnitelmien lisäksi kaikki muut hankkeen 
. 	 toteuttamiseen kuuluvat ehdot, jolloin suunnitelmat muodostavat urakan yhden 
ehtoryhmän. 
Sekaannusten  välttämiseksi, vaikka kysymyksessä olisi pienikin hanke, suunnitelmat 
 ja urakkaohjelma  olisi pidettävä asiasisällöltään erillisinä.  
A 3. Rahoitus, työllistämisvelvoite  
Valtio on  asettanut, rahoittaessaan yleishyödyllisiä töitä, samalla työllistämisvel-
voitteita rakennuttajalle (työvirastolle). Varsinkin vaikeilla työttömyysalueilla työl-
listämisvaatimus oli aikaisemmin lähes ehdoton. 
Pitkäaikaistyöttömien  sijoittaminen omiin töihin  ja urakoitsijalla teetettäviin töihin 
riippui siitä, minkälaiset velvoitteet valtiovalta asiasta esitti talousarvioon liittyvässä 
työvoimapolitiikan toimeenpano-ohjelmassa. Vuodelle  93 velvoite oli 10 % hyväksy-
tystä työohjelman työvoimavahvuudesta. Velvoitetta nostettiin kuitenkin myöhem-
min (5.2.93)  hyväksyttyjen työohjelmien osalta. 
Työllistämisvelvoitteen  alueellisesta kohdentamisesta päätti työvoimapiirin toimisto 
neuvoteltuaan asiasta työviraston kanssa. 
4 
Urakoitsijan työllistämisvelvollisuudeksi rakennuttaja saattoi urakkaohjelmassa 
asettaa harkitsemansa työntekijämäärän työvoiman osalta yleensä  ja pitkäaikaistyöt-
tömien osalta erikseen mainitun määrän, neuvoteltuaan asiasta  ensin työvoimapiirin 
kanssa. Urakoitsijan omaa henkilöstöä sekä urakoitsijan paikkaamia erikoisammatti-
miehiä työllistämismääräys ei koskenut. 
Edellä esitetryjen ohjeiden ollessa  ETA-sopimuksen vastaisia, työministeriö on 
14.9.1994  muuttanut ne näin kuuluviksi: 
"Otettaessa työvoimaa työ-  ja työllisyysmäärärahoilla kokonaan tai osittain rahoitet-
tuihin töihin tulee mandollisuuksien mukaan työllistää pitkäaikaistyöttömiä eli 
sellaisia henkilöitä, joiden työttömyys on jatkunut vähintään 12 kuukautta, siten, 
että vähintään 10 prosenttia palkattavista työntekijöistä on pitkäaikaistyöttömiä. 
 Rakennuttajan tulee lisäksi hyvissä ajoin ilmoittaa paikalliselle työvoimatoimistolle 
rakennustöiden aloittamisaj ankohdasta  ja töiden suorittaj asta (urakoitsij asta) .' N 3 
. 	 Voidakseen ylläpitää valmiuttaan ryhtyä toteuttamaan työllistäviä hankkeita 
rakennuttajalla  tulisi edelleenkin olla "varastossa" valmiiksi suunniteltuja, toteut-
tamiskelpoisia kohteita. Jos tällainen valmius on saavutettu, kasvaa samalla työ-
voimaviranomaisten luottamus siihen, että rakennuttaj  a kykenee tarvittaessa työvoi-
maa sijoittamaan. Rakennuttajan on tietenkin pyrittävä samalla pitämään huolta 
siitä, että hankkeet ovat mielekkäitä viraston omien tavoitteiden kannalta.  
A 4. 	Vesioikeuden lupa, muut luvat 
Vesialueiden käyttöä ja tilaa valvovan ympäristöhallituksen paikallisviranomainen 
 eli alueellinen ymparistökeskus (aikaisemmin vesi-  ja ympäristöpiiri) antaa ohjeita 
siitä, onko jollekin vesistöön suunnitellulle hankkeelle syytä hakea vesioikeuden 
lupa vaiko ei. 
Väylien osalta on vesilaki muuttunut siten, että ruoppaus- ja läjitystöille haettavan 	L 4 
. luvan lisäksi uudelle tai muutettavalle vanhalle väylälle on haettava vesioikeudelta 
myös perustamislupa. Uudistuksen tavoitteena  on selvittää ja ottaa huomioon myös 
tulevan vesiliikenteen vaikutukset ympäristöön. 
Veteen rakentamista, ruoppaamista  ja läjittämistä koskevat määräykset ovat edel-
leen voimassa. Väylällä oleva vähäinen este voidaan poistaa ilman vesioikeuden lu-
paa. Asiasta on  kuitenkin tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle 
vähintään kuukautta ennen poistoon ryhtymistä. 
Väylän perustamis-, ruoppaus-  ja läjitystöitä koskevat luvat voidaan hakea samalla 
hakemuksella. 
Uusi laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  (YVA) sekä lain nojalla 	L 3 
annettu asetus määrittelevät, minkälaiset hankkeet edellyttävät  lain tarkoittamaa 	A 4 
arviointimenettelyä ja minkälaisia selvityksiä on tehtävä. 
YVA-menettely tulee toteutettavaksi kulkusyvyydeltään vähintään  8 metrin meri- 
väylien ja merisatamien  osalta. Vastaavat ohjerajat ovat sisävesien ja sisäsatamien 
 kohdalla  4  metriä. Merkittävät kanavat tai muut ympäristövaikutuksiltaan huomat-
tavat hankkeet edellyttävät myös YVA-menettelyä. 
Y\'A-menettely sinänsä ei ole lupaprosessi, vaan vesioikeuskäsittelyä täydentävä 
selvitys. 
' 1yVA4aki väylätöissä" -niminen julkaisu on laadittu väyläosastolla 27.3.1995. 	M 2  
Uuden merensuojelulain mukaan, jos läjitetään ruoppausmassoja Suomen alue-  L 9 
vesiraj an ulkopuolelle, toimenpiteelle on haettava Suomen ympäristökeskuksen 
lupa. Jos läjityksen  vaikutukset ulottuvat aluevesirajan sisäpuolelle  tai hankkeeseen 
kuuluu ruoppausta tai vastaavaa sisäpuolella, koko hankkeen luvanantajana on 
 vesioikeus.  
Jos vesiympäristöön  vaikuttava hanke tehtyjen valitusten tai muiden syiden takia 
vaatii vesilain ja  vesioikeuden harkinnan perusteella määrämuotoisen katselmustoi- 
mituksen suorittamista, se toimeenpannaan vesiasetuksen 4.  luvun ohjeiden (mm. A 3 
toimitusinsinöörin  tehtävät) mukaisesti. 
. 	 Kunnan rakennuslautakunnan  luvan tarpeellisuutta on parasta tiedustella etukäteen 
rakennustarkastajalta,  kun kysymyksessä on sataman, laiturin tai vastaavan rakenta - 
mine fl. 
Rakennuksille on  rakennuslautakunnan lupa aina haettava. Poikkeuslupaa vaati-
vaan rakentamiseen on  hankittava lupa alueelliselta ympäristökeskukselta. 
Patoturvallisuuslain ja  -asetuksen tarkoittaman patoturvallisuussuunnitelman L II 
laatimiseen korkeampien patojen kohdalla  on varauduttava, mikäli alueellinen  A lo 
ympäristökeskus katsoo sen tarpeelliseksi. 
Alueellisen ympäristökeskuksen lupa on hankittava, jos esimerkiksi rakennetaan 
tukikohtaan viernäri, joka purkautuu vesistöön. 
Maa-aineslain mukainen kunnan antama ottolupa  on oltava maanomistajalla, jolta  L 8 
hankitaan rakentamisessa tarvittavaa kiviainesta silloin, kun rakentamiskohteesta  A 7 
saatava materiaali ei ole kelvollista  tai sitä ei ole riittävästi. Mikäli maa-ainesta 
otetaan useamman kuin yhden kunnan alueelta,  tai aineksen oton ympäristövaiku- 
tukset  ovat muuten laaja-alaisia, kunnan antama lupa  on alistettava alueellisen 
ympäristökeskuksen vahvistettavaksi. 
Alueellisen ympäristökeskuksen neuvontaa  on aina syytä pyytää etukäteen tulkin-
nanvaraisissa lupa-asioissa. 
Lupakäsittelyjen vaatima aika on hankkeen yleisaikataulun kannalta keskeinen 
tekijä. Riittävän ajoissa haetut luvat antavat mandollisuuden tarkemman toteutus- 
aikataulun suunnittelulle. Urakoinnin kannalta tiukka aikataulu nostaa aina 
urakkahintaa. 
Urakkasopimuksen  tekemistä ennen lopullisen luvan saamista tulisi välttää. Poik-
keustapauksissa sopimus voidaan tehdä avoimilta kohdiltaan ehdollisena. Kuitenkin 
mandollisuus vaikeisiin sovittelu- ja neuvottelutilanteisiin joutumisesta tämän takia 
 on  otettava huomioon. 
Rakennuttaja vastaa luvan saaj ana lupaehtojen noudattamisesta ja ulkopuolisille 
aiheutuvista haitoista ja  kustannuksista. Vastuuta ulkopuolisille hankkeen to-
teuttamisesta johtuvista vahingoista ei voi urakkaehdoissa siirtää urakoitsijalle. 
A 5. Työjärjestys, työnjako 
Merenkulkulaitoksen 1993 syksyllä hyväksytty työjärjestys määrää rakennuttamis- M 8  
tehtävät merenkulkupiireille  lukuunottamatta laitoksen ulkopuolisella rahoituksella 
 toteutettavia piensatamia  ja laitureita. Viimeksimainittujen hankkeiden rakennut-
tamistehtävät hoitaa väyläosasto. 
Suurempien meriväylä-, kanava- ja satamahankkeiden sekä erikoistöiden, kuten 
 esim.  kiinteiden  merimerkkien rakennuttamistehtävät hoidetaan edelleen väylä- 
osastolla. Rajatapausten kohdalla neuvotellaan t'yönjaosta erikseen väyläosaston ja 
 piirin kesken. 
Kaikkien hankkeiden paikallisvalvonta kuuluu piirin tehtäviin, ellei toisin harkita 
kuten esim. laajojen kanavointihankkeiden  kohdalla, joissa erillinen organisaatio 
vastaa valvonnasta ja usein myös projektiin kuuluvien pienempien  urakoiden raken
-nut  tamisesta.  
Hankkeissa, joissa  väyläosasto on hoitanut rakennuttamistehtävä  t urakkasopi-
muksen allekirjoittamiseen saakka,  väyläosasto siirtää rakennuttamistehtävät ja 
valvontatehtävät merenkulkupiirille  kirjeellä, jolloin rakennuttajan vastuu koko-
naisuudessaan jää piirille. Asia esitetään myös urakkaohjelmassa, joten myös 
 urakoitsij  a tulee asiasta tietoiseksi. 
Paikallisen merenkulkupiirin ja väyläosaston tulisi aina neuvotella sopivasta 
työnjaosta, piirin ja osaston henkilöstöresurssit huomioon ottaen.  
Vesioikeusasiakirj ojen laa timmen kuuluu tavallisesti suunnittelijan tehtäviin, mikä 
sopii luontevasti hankkeen  ajoitusohjelmaan.  
Jotta rakennuttamistehtävät hoitavilla  henkilöillä olisi riittävästi aikaa perehtyä 
hankkeen suunnitelmiin, tutkimuksiin ja muihin urakoinnissa keskeisiin tekijöihin, 
pitäisi päätös työnjaosta tehdä mandollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluimmin  jo 
, 	 yleissuunnitteluvaiheessa.  
Työnjako urakka-asiakirjat laativan henkilön sekä maaperätutkijan, suunnittelijan 
 ja  hankkeen eri vaiheiden valvojien välillä on määriteltävä selvästi, mutta tarpeel-
liseen joustoon tilanteen mukaan on aina syytä olla valmiina. 
A 6. Urakointi, oma työ 
 Urakointi  hankkeen toteuttamismenetelmänä edellyttää seuraavia perusvalmiuksia: 
- 	urakalla rakennuttamista  koskevia säännöksiä on voitava noudattaa  
- 	maaperätutkimusten on oltava riittävän kattavat myös  urakointia ajatellen  
- 	suunnitelmien tulee olla täydelliset  
- 	rahoitus on oltava selvä 
- 	todellinen urakkakilpailu pitää syntyä 
- 	mandollisilla urakoitsijoilla on oltava tarvittava ammattitaito ja riittävät 
kalustoresurssit.  
Omana työnä toteutetaan tavallisesti sellaiset hankkeet, joiden vaatimat resurssit 
ovat itsellä.  
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Myös sovelias osa  urakasta voidaan ottaa omana työnä tehtäväksi. Rajaus oman 
työn ja urakan välillä vaatii harkintaa ja selvää rajan määritystä. 
Oman työn etuja ovat:  
- oman henkilökunnan työllistäminen  
- 	joustavuus rahoitusvaikeuksissa  
- 	urakoitsijan valvontaa ei tarvita  
- 	urakoitsijan pelkäämistä toteutumattomista  riskeistä ei tarvitse maksaa  
- 	suunnittelu on  mandollista työn aikana ts. suunnitelmien ei välttämättä 
tarvitse olla täysin valmiit ennen työhön  ryhtyrnistä 
- 	ympäristötekijöiden  vaikutus työn suoritukseen (liikenne, sää, kalastus yms.) 
voidaan joustavammin ottaa huomioon.  
Urakoinnin edullisuutta on arvioitava ennenkaikkea työn toteutuskustannusten 
 perusteella, eli tulisiko urakka valvonta-  ja muine lisäkustannuksineen halvemmak-
si kuin sama työ omana työnä. 
Rahana mitattavien kustannus- ja hyötylaskelmien lisäksi on ennen päätöksen 
tekoa erikseen lueteltava ja arvioitava muut vaikutukset, joista valinnasta  urakointi! 
 oma työ  päättäjän on syytä olla tietoinen. 
A 7. 	Yhteistoiminta satamanpitäjän kanssa 
Meriväylien suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa on tavallista, että harraste-
taan yhteistoimintaa paikallisen satamanpitäjän (kunta, teollisuuslaitos) kanssa. 
 Konkreettisimmillaan  yhteistyö on rakentamisvaiheessa, jossa sopijapuolet yhdistä- 
våt samanaikaiset rakentamishankkeensa  yhdeksi urakaksi ja tavoittelevat siten 
yhdessä jaettavaa etua alempien urakkatarjousten muodossa. 
Yhteistoiminta on  suunniteltava mandollisimman tarkkaan mieluimmin ennen 
mitään toimenpiteitä, jotka kuuluvat tulevan sopimuksen piiriin. Maaperätutki-
mukset ja  suunnittelu jäävät tavallisesti yhteistoiminnan ulkopuolelle, joskin nii-
denkin osalta yhteistyötä voidaan harkita tilanteen mukaan. Vesioikeuden  luvan 
hakeminen ja  ympäristöselvitykset  voidaan usein hoitaa yhteisesti.  
Satamaväylän perustamislupahakemus on usein luonnollista liittää samaan,  tulo- 
väylän pitäj än (valtion) hakemukseen. 
Sopimuksen suunnittelussa, sopimustekstissä ja rakentamisen aikana on otettava 
huomioon, että tulevassa  urakkasopimuksessa urakoitsijan  toisena sopijapuolena eli 
rakennuttajana voi olla vain yksi juridinen "henkilö". Yhteistoimintasopimuksessa 
 on  sen vuoksi osoitettava rakennuttajatehtävistä vastaava sopijapuoli. Tästä seuraa, 
että toinen sopijapuoli  ei periaatteessa voi asioida suoraan  urakoitsijan kanssa urak-
kaan kuuluvissa asioissa.  
Yhteistoimintasopimus on laadittava kirjalliseen muotoon. Sen jäsentelyssä, tehtävi-
en määrittelyssä, työnjaossa, kustannusten jakoperusteissa, vastuukysymyksissä  jne. 
 on  syytä käyttää pohjana aikaisempia sopimuksia, joita löytyy  väyläosastolta. 
Vanhoja yhteistyösopimuksia  mallina käytettäessä on kuitenkin huomattava se, että 
mikään hanke ei ole toisensa kaltainen, vaan jokaisen hankkeen  ja asian kohdalla 
 on  erikseen arvioitava vanhan  mallin käyttökelpoisuus. 
Muutamia tärkeitä ennakolta huomioonotettavia edellytyksiä onnistuneelle yhteis-
toiminnalle voidaan mainita:  
- 	sopijapuolten hankkeiden ajoitus on sovittava yhteen 
- 	rahoitus on oltava järjestyksessä  
- 	maaperätutkimusten tulisi olla samantasoiset 
- 	suunnitelmien tulisi olla valmiit  ja samantasoiset 
- 	urakoitavien  töiden pitäisi olla samantyyppisiä ja mieluimmin samalla kalustol- 
la tehtäviä 
- 	ruoppaustoiden ollessa kysymyksessä varsin merkittävä tekijä on kohteiden 
suojaisuus aallokkoa  vastaan, joten yhteistoiminnan hyöty voidaan saavuttaa 
 ja  jakaa antamalla urakoitsijalle mandollisuus käyttää rannikon suojaisia 
työkohteita "suojatyöpaikkoina" 
- 	sopimus ei saa olla liian sitova; sopijapuolilla on oltava oikeus luopua siitä 
osittain tai jopa kokonaan perustelluista ja sopimukseen kirjatuista syistä joh- 
tuen. 
On  suositeltavaa pyrkiä siihen, että sopimuksen  laatijana on merenkulkupiiri tai 
 -hallitus. Valtion oma hanke  on kooltaan tavallisesti sopimuskumppanin hanketta 
suurempi. Urakoiden valvonta myös toisen sopijapuolen töiden osalta on tavallisesti 
ollut merenkulkupiirin tehtävänä. 
Laitokselle avautuu hyvä tilaisuus laajentaa toimintaansa edellä  kuvatuille tehtävä- 
alueille ja samalla ylläpitää amrnattitaitoaan alalla. 
B 	Rakentamista yleisesti ohjaavia säännökslii 
B 1. 	Säädökset 
Vesistöön rakentamista ja vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä ohjaavat  vesilaki ja 
 -asetus  ja  varsinkin niissä seuraavassa esitetyt kohdat:  
Vesilaki 264/61 ... 1347/95 
1. luku 3O 	esteen poistaminen ilman VO-lupaa, ilmoitusvelvollisuus 	 L 4 
2. luku 	yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön (rakentamisen edellytyk- 
set, rakentajan velvollisuudet,  kalataloudelliset korvaukset, töiden 
 aloittamislupa)  
4.  luku 	kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet(väylän perustaminen, sijainti, 
muuttaminen, lakkauttaminen, rakentaminen, merkintä,  läjitys ve
-teen/maalle, lastaus/ankkurointialue)  
11. luku 	korvaukset 
16. luku 	vesiasioiden  käsittely vesioikeudessa  
18. luku 	katselmustoimitus ja lopputarkastus 
Vesiasetus 282/62 ... 80/95 
2. luku 	ympäristönsuojelulautakunta 	 A 3 
3. luku 	hakemusasiain suunnitelmat  
4. luku 	katselmustoimitus, selvitysmenettely, lopputarkastus 
7. luku 85 	padon käyttöönottoilmoitus  
85a työn aloitusilmoitus paikalliselle ympäristökeskukselle.  
Lisäksi vesirakentamisessa on noudatettava mm. seuraavien säädösten ohjeita: 
Merensuojelulaki 1415/94 ... 698/95 (koskee mm. läjitystä Suomen aluevesirajan L 9 
ulkopuolelle) 
Patoturvallisuuslaki 4 13/84 ... 90/95 	 L II 
Patoturvallisuusasetus 574/84 ... 9 1/95. A lo 
Talonrakentamisen alueella perussäädökset ovat: 
Rakennuslaki 370/58 ... 1062/95 	 L 6 
Rakennusasetus 266/59 ... 793/94. A 8 
Kaikessa rakentamisessa on lisäksi otettava huomioon seuraavat säädökset ja niiden 
nojalla annetut määräykset:  
Työturvallisuuslaki 299/58 ... 686/95 	 r. 5 
Laki työsuojelun valvonnasta  ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa  131/73 
689/95 
Asetus työsuojelun valvonnasta 954/73 ... 1086/94 
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta  629/94 	 V 2 
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 4 10/86, 848/94 V 4 
Maa-aineslaki 555/8 1 ... 705/95 	 L 8 
Maa -ainesasetus 91/82 ... 272/93. A 7 
B 2. 	Yleisohjeet ja normit 
Veteen rakentamista koskevat mm. seuraavat ohjeet:  
- 	Sillanrakentamisen valvontaohje, tielaitos 	 T 8 
- 	Patoturvallisuusohjeet, Vesihallitus 22.3.1985  
- 	Sillanrakennustöiden yleinen ryöselitys, tielaitos (uusiutuva) 
Maarakentamisen tärkeimmät yleisohjeet ovat: 
Tienrakennustöiden  yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, tielaitos (sarja, 	T 7  
uusiutuva). 
Talonrakentamisen alueella normistoa julkaisee sisä-asiainministeriö Rakentamis
-määräykset- nimisenä kokoelmana. Normit käsittävät myös betoni- ja teräsraken-
teet, 
Jos urakassa halutaan painottaa jonkin yleisohjeen tai normin huomioonottamista, 
siitä on oltava maininta jossakin suunnitelma -asiakirjassa tai viimeistään urakka- 
ohjelmassa. 
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B 3. Liittyvät ohjeet 
Rakentamisessa on otettava huomioon muitakin kuin varsinaista rakentamista 
koskevia ohjeita, kuten esimerkiksi työturvallisuus-  ja työsuojeluohjeet, työllistä-
misohjeet,  arvonlisävero-ohjeet, urakkakilpailun periaatteet jne. 
Eri tyyppisissä hankkeissa tulee noudatettavaksi luonnollisesti eri ohjeet. 
Liitteenä 2 olevissa luetteloissa on esitetty keskeisimpien säädösten ohella rakenta-
mista yleensä koskevia laitostason ohjeita  ja muita ohjeita sekä joitakin alan 
julkaisuja. 
Tielaitoksen ylläpitämässå julkaisuluettelossa on useita rakennuttamisen alaan 
kuuluvia ohjeita kuin myös rakentamiseen yleensä, ympäristövaikutuksiin, suunnit-
teluun ym. liittyviä ohjeita. 
Suunnitelmapiirustukset, työselitykset  ja muutkin suunnitelma-asiakirjat sisältävät 
toisinaan myös rakennuttamiseen kuuluvia ohjeita, jotka  on verrattava urakkaohjel
-man  vastaaviin ohjeisiin ja poistettava ristiriidat. 
B 4. Merenkulkulaitoksen ohjeet 
Valtion laitosten toimintoja ohjaavat yleiset säännökset asettavat tavoitteet myös 
merenkulkulaitoksen rakentamistoiminnalle. Merenkulkuhaflitus ei ole antanut 
rakennuttamista koskevia, normatiivisia koko laitosta varten tarkoitettuja yleisoh-
jeita ja  tavoitteita. Ohjeet ovat olleet yksittäisiä, lähinnä hankekohtaisia rnääräys
-ja ohjekirjeitä  piireille koskien tutkimus-, valvonta- yms. tehtäviä. 
Merenkulkuhallituksen ohjeita on lueteltu liitteen 2 kohdassa M. 
Tie- ja vesirakennushallituksesta merenkulkuhallitukseen  siirtynyt väyläosasto ja 
 piirien vastaavat yksiköt siirsivät mukanaan maa-  ja vesirakentamisessa siihen 
mennessä omaksutun käytännön, jota on jatkettu soveltaen merenkulkulaitoksessa. 
Väylien reunamerkkien rakentaminen siihen liittyvine toimintoineen  on ollut kui-
tenkin jo  aikaisemmin merenkulkulaitoksen hoidossa.  Tie- ja vesirakennushallituk-
sen, sittemmin tielaitoksen, ohjeita on lueteltu liitteen 2 kohdassa T. 
Toiminnan jatkuvuuden, koulutuksen ja henkilöstön motivoitumisen takia selkeät 
 ja päämäärätietoiset  ohjeet antavat paremmat mandollisuudet rakennuttamistehtä-
vien hoitamiselle ja hallitsemiselle sekä lyhyemmällä että pidemmälla tähtäyksellä 
ajateltuna. 
C 	Urakalla rakennuttamista koskevat säännökset  
C 1. 	Urakkasäädökset 
Urakalla rakennuttamisessa on luonnollisesti noudatettava kaikkia rakentamista  ja 
 siihen liittyviä toimintoja koskevia säädöksiä  ja määräyksiä sekä lisäksi rakennutta-
velvoittavia, seuraavassa lueteltuja säännöksiä. 
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Laki julkisista hankinnoista 1505/92 ... 725/95 
Asetus valtion rakennusurakoista 436,94 
Asetus kynnysarvot ylittävistä  tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakois -
ta 243/95 
Valtioneuvoston päätös  rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista 
 1438/94  (voimassa v. 96 loppuun).  
Rakennuttamistehtäviä suorittavien  henkilöiden on huolellisesti perehdyttävä edellä 
 lueteltuihin säädöksiin.  
Eräitä keskeisimpiä säädöksiin sisältyviä määräyksiä ja niiden soveltamistapauksia:  
laissa julkisista hankinnoista on määräys (5) "Hankinta (tarkoittaa myös 
 urakalla teettämistä)  saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä 
syistä", kuitenkin  rakennusasetuksessa (2) sanotaan: "Valtion rakennustyö on 
 annettava  urakoisijan tehtäväksi, milloin tämä  työnteettämistapa on kokonais
-taloudellisesti edullista rakennuttajana  tai tilaajana toimivalle hankintayk- 
siköfle."  
"Erityisistä syistä rakennustyö voidaan antaa urakoitsijalle urakkakilpailua 
 järjestämättä" (urakka-asetus  3); tarkkaan harkittava ja perusteltava menet-
tely, hyvin harvoin käytetty (jos esim. on selvästi nähtävissä, että urakka- 
kilpailu ei tuo edullisempaa tarjousta, kuin  millä työkohteella jo toimiva 
urakoitsija tarjoaa työn tehtäväksi).  
tarjouspyyntömenettelynä  on jo perinteisesti käytetty rakennuttajan valitsemaa 
 urakoitsij  alistaa, eli urakka - asetuksessa nimettyä "rajoitettua menettelyä"  (5  §). 
C 2. 	Rakennuttamisohjeet  
Tämän ohjekirjan rinnalla voidaan  rakennuttamista koskevia ohjeita hakea seuraa-
vista julkaisuista: 
- Rakennuttamisohje 1984 TVH 
- 	Vesitieurakan valvonta 1974 TVH, liitteenä kansio Asiakirjamallit 
(täydennetty 1984) 
- 	Ruoppauskaluston vuokraushintojen määräytymisperusteet 1975 TVH 
- Tienrakennusurakan valvonta 1975 TVH 
- 	Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 (YSE 83) 
- 	Teknillistä tarkastustoimintaa koskevat ohjeet TVH 1984 
- 	Urakkaohjelma, yleinen osa ja työkohtainen osa Tielaitos (uusiutuvat)  
- 	Sillanrakentamisen valvontaohjeet Tielaitos  
D 	Ohjekirjan aihepiirin rajaus  
D 1. 	Rakennuttamisasiat, liittyvät asiat 
Tämä rakennuttarnisohje  painottuu pääasiassa niihin tehtäviin, jotka alkavat 














Lueteltuna rakennuttamistehtäviksi  katsotaan: 
- 	toteutuksen yleisten edellytysten varmistaminen ja tarpeellisten lisäselvitysten 
hankkiminen 
- 	suunnitelmien ja tutkimusten tarkastus urakoinnin kannalta  ja tarvittavien 
lisätutkimusten hankkiminen 
- 	urakan suunnittelu ja urakka-asiakirjojen laatiminen 
- 	urakkatarjousten hankkiminen ja sopimuksen laatiminen 
- 	urakan valvonnan järjestäminen.  
D 2. 	Hanketyypit 
Merenkulkulaitoksen rakentamishankkeet  ovat perustyypiltään vesi- ja maara-
kentamiskohteita  sekä talonrakentamista. 
Seuraavassa on lueteltu tavallisimmat rakentamiskohteet: 
- 	meriväylien ruoppaus 
- 	meriväylien kiinteät reunarnerkit 










- 	huoltohallit.  
D 3. 	Muut hankkeet 
Uudisrakentamiseen verrattavaa ja  laajimmillaan saman kaltaista saattaa olla 
korjausrakentaminen. Korjaustyöt suoritetaan tavallisesti omana ryönä, mutta 
laajemmissa ja  selkeästi rajattavissa olevien korjausten kohdalla myös urakointi-
menettely on mandollista. 
Kunnossapitotehtävät  hoidetaan laitoksessa pääsääntöisesti omalla henkilökunnalla 
 ja  kalustolla. 
Tuotantotyyppiset hankkeet, kuten betoni- tai teräsponttonien taikka viittojen 
valmistaminen ovat luonteeltaan hankintoja, eikä niihin yleensä ole liitetty 
rakentamistehtäviä. 
Jos  hankintaan kuuluu oleellisena osana paikoilleen asentamista  tai rakentamista, 
kuten esimerkiksi uittojohteet, sähkölaitteet tai muut laitteet ja tehtävä annetaan 
urakalla suoritettavaksi, tehtävää voidaan pitää rakennuttajan näkökulmasta 
rakennuttamistehtävänä. 
13 
E 	Urakan suunnittelu ja valmistelu  
E 1. Suunnitelma-asiakirjojen tarkastus 
Toteutettavaa hanketta koskevat piirustukset, työselitykset  ja muut suunnitelma- 
asiakirjat on  syytä käydä huolellisesti läpi mandollisten ristiriitaisuuksien  ja muiden 
vajavuuksien poistamiseksi. 
Mikäli havaitaan, että suunnitelman toteuttaminen aiotuila tavalla saattaa aiheut-
taa lisätöitä, on  niitä pyrittävä ennakoimaan varasuunnitelmien muodossa. Esimerk-
kinä voidaan mainita potkurivirtojen aiheuttama eroosio laiturin edustalla, mikä voi 
myöhemmin aiheuttaa lisätoimenpiteitä. 
Korjauksia ja  lisäyksiä suunnitelmiin voidaan lähettää urakan laskijoille vielä 
laskenta-aikana, mitä ei kuitenkaan voi suositella tavaksi, koska siitä saattaa aiheu-
tua sekaannusta. Tällaiset lisätietokirjeet rinnastetaan tarjouspyyntökirjeeseen. Ne 
 on  lähetettävä urakoitsijoille riittävän ajoissa tullakseen tarjouksessa huomioonote-
tuiksi. Tarjousten laskenta-aikaa voidaan samalla kirjeellä jatkaa.  
E 2. Työmäärät 
Työmäärien  laskeminen kuuluu tavallisesti suunnittelijan tehtäviin. Urakoinnin 
kannalta työmäärien jakautuminen eri tehtävien osalle ei aina ole sopiva. Urakan 
suunnittelijan ja työmäärien  laskijan kannattaa olla yhteistyössä tämän vuoksi. 
Teoreettiset työmäärät eivät aina kuvaa todellisuudessa tarvittavan työn laajuutta. 
Erityisesti tämä tulee esiin ruoppaustöissä silloin kun kysymyksessä  on kallion tai 
 maan poisto loivapiirteisen matalikon kohdalla. Tällöin ruopattava kuutiomäärä ei 
kuvaa niin hyvin työn paijoutta kuin  se pinta -ala, joka välttämättä on käsiteltävä, 
eli todellisuudessa haraustasosta keskimäärin puoli metriä alaspäin oleva taso. 
Työmäärien  mittaaminen ei ole tarpeellista työn aikana silloin, kun työ tehdään 
kokonaisurakkahinnalla, jolloin urakoitsija  on ottanut asian huomioon urakka-
laskennassaan. Jos kokonaishintaurakointiin  ei ole edellytyksiä harvan tutkimusver-
koston takia tai muista syistä, vaan työ on teetettävä yksikköhinnoifla, työmäärien 
 mittaaminen erityisesti laakeilla kohteilla saattaa olla ongelmallista. Työmäärät  on 
 tällöin mitattava yhteisesti työn aikana  ja tavallisesti koneiden odottaessa. 
Väyläosastolla  laadituissa urakka-asiakirjoissa on pyritty mittaus- ja maksuperusteita 
kehittämään edellä esitettyä todellista työtä perustana käyttäen. 
Vaikka työmäärien tarkistaminen sälytetään tavallisesti urakoitsijan tehtäväksi  ja 
 vastuulle,  on  rakennuttajan esittämissä laskelmissa pyrittävä mandollisimman 
hyvään tarkkuuteen, koska samalla urakoitsijan luottamus kasvaa rakennuttajaa 
kohtaan samalla kun rakennuttaja voi rahoitussuunniteimiensa tarkkuutta parantaa 
 ja  työn tarkempi tunteminen lisääntyy. 
Myös urakkahinnan maksamisen yhteydessä  on etua tarkoista työmääristä, koska 
silloin väitetään työmäärien epärnääräisyydestä johtuvat ongelmat. 
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E 3. Maastotutkimukset  
Urakan suunnitteluvatheessa tutkimusten täydentämismandollisuus  on valitettavan 
usein menetetty tai se on ainakin vaikeaa ja kallistakin, koska tutkimusryhmä on 
 useinkin  jo paikkakunnalta poistunut.  
Tuotesuunnittelijan tarvitsemat pohjatiedot eivät juuri koskaan riitä urakalla 
rakennuttamisen tarpeisiin. 
Tavailisimpia vajavaisuuksia urakoinnin kannalta maastotutkimusten kohdalla ovat: 
tiedot maaperästä haraustason alapuolelta puuttuvat tai niitä on liian harvassa 
suurten lohkareiden (rikottavien) sijainti ja määrä on selvittämättä 
tutkimustuloksia ei ole verrattu keskenään, eikä ristiriitoja huomattu  tai 
 ristiriita  on todettu, mutta sen syytä ei ole selvitetty. 
Ihanteellinen tavoite edellä  esitett'yjen vaikeuksien poistamiseksi on sellainen, että 
tutkimusryhmä ei poistu tutkimustyömaalta ennenkuin urakka-asiakirjojen laatija 
 on  tutkimukset tarkastanut. Tehtävien eriaikaisuudesta johtuen tavoite harvoin voi 
toteutua. Näin  ollen maaperätutkimusten suunnittelijan ja vetäjän tulisi ulottaa 
tutkimukset alueellisesti ja ajallisesti myös urakoinnin tarpeita ajatellen. 
Vastuu tutkimustulosten oikeellisuudesta on asia, joka pohjautuu tutkimuksen 
huolelliseen suoritukseen  ja tallentamiseen. Periaatteessa  rakennuttaj a vastaa tutki
-mustuloksista,  mutta ei niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Toisaalta ura
-koitsijalla  edellytetään olevan alan asiantuntemusta johtopäätösten teossa. Mikäli 
 tutkimustiedot  ovat harvassa, joutuu hyväkin asiantuntemus pulaan pyrittäessä 
muodostamaan käsitystä maaperän laadusta  ja työn määrästä. 
Vajavaiset tutkimustiedot lisäävät aina urakoitsijan riskiä ja samalla urakkahintaa. 
E 4. Ympäristöolosuhteet 
Aavoilla vesialueilla työskenneltäessä  ensiarvoisen tärkeät ympäristötiedot on 
 hankittava.  
Aallokonmittaustiedot, tuulihavainnot,  tiedot jäiden liikkumisesta jne hankitaan 
käyttäen hyväksi olemassaolevia tilastotietoja (ilmatieteen laitos, Merentutkimuslai-
tos, Hydrologian toimisto - nykyään Suomen Ympäristökeskus).  
Mikäli vesiliikenne tai maaliikenne vaikeuttaa työn suoritusta, on hankittava 
liikenteen  tilastotiedot satamanpitäjältä, liikenteenharjoittajilta  tai muulla tavoin. 
Tilastoja ylläpitäviltä laitoksilta on saatavissa mm. seuraavia tilastotietoja: 
*  ilmatieteen laitos; koko maan kattava havaintoverkosto, tuulen suunta ja 
 voimakkuus, lämpötila, sumu.  
*  Merentutkimuslaitos; meriveden korkeus, jään paksuus, jäätymisen  ja jäänläh-
dön ajankohdat, ahtojäät,  jäiden liikkuminen.  
* Hydrologian toimisto; sisävesialueilla vedenkorkeudet,  virtaamat, roudan 
paksuus. 
* 	Merenkulkuhallitus; vesiliikenne. 
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 Tilastotietojen hankkiminen  jää yleensä urakka-asiakirjojen laatijan tehtäväksi. 
Rakennuttaja ei vastaa ulkopuolisten laitosten julkaisemien tilastotietojen oikeelli-
suudesta eikä niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. 
Poikkeuksellisen ankarien sääolosuhteiden vaikutus urakoitsijan tehtäviin on 
 joissakin tapauksissa otettu huomioon urakka-ajan  pidennyksenä. Perusteena on 
 ollut enintään kerran  20 vuoden jakson aikana todettu virallisen tilaston osoittama 
poikkeuksellinen havaintosarj a. 
Tulevan työmaan tukikohdan perustamiseen liittyvät tiedot  on rakennuttajan 
selvitettävä, erityisesti silloin, jos työmaa sijaitsee syrjäseudulla tai muuten ongel-
mallisissa olosuhteissa. Rakennuttaja voi tarjota  urakoitsijan käyttöön asuntovaunu
-ja, huonetiloja  jne. Näitä mandollisuuksia saattaa olla myös rakennuttajan  yhteis-
työkumppanilla. Ainakin seuraavat asiat tulisi selvittää ja esittää ne urakkaohjel
-massa  niihin liittyvine ehtoineen, maksuineen, vuokrineen yms. 
- 	sähkön saanti  
- 	juomaveden saanti 








E 5. 	Urakan ajoitus 
Aj alliset raami t urakan ajoitukselle asettaa ennenkaikkea rahoitus. 
Monivuotisten hankkeiden osalta valtiovallan  on ennakkoon sitouduttava rahoitta-
maan useamman budjettivuoden aikana toteutuva hanke. Rahoituksen varmuus 
onkin oleellinen perusta urakoinnille varsinkin urakoitsijan kannalta. 
Vesioikeuden luvan ja siihen liittyvän töiden aloittamisluvan, rakennusluvan tai 
 muun  luvan  saanti täytyy olla varmistettu ennenkuin lopullista  ajoitussuunnitelmaa 
 voidaan ruveta kaavailemaan. 
Ajoituksen epävarmuus aiheuttaa hämminkiä  urakkalaskennassa. Jos urakkasopimus 
tehdään ilman varmuutta rahoitus-  tai lupa-asioissa voi olla varma siitä, että 
vaikeuksia tulee. Lisäksi tilanne saattaa aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia.  
Sen jälkeen kun rahoitus- ja lupa -asiat ovat kunnossa, voidaan hankkeen ajoitus 
suunnitella lopullisesti, kuitenkin mandollisiin muutoksiin  varautuen. 
Urakan ajoitusta suunniteltaessa on pyrittävä ennakoimaan mandollista  viivästystä 
 aiheuttavat tekijät pahimman mandollisen vaihtoehdon mukaan. Tällöin  on 
 arvioitava seuraavien tekijöiden vaikutus:  
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- 	sääolosuhteet  
- 	mandolliset konerikot 
- 	häiriöt tarvikkeiden saannissa  
- 	t'yömarkkinahäiriöt 
- 	mandollisten urakoitsijoiden muut työt. 
Tiukka aikataulu nostaa urakkahintoja lähes aina. Toisaalta turhan väljä aikataulu 
voi vaikuttaa usein niin, että urakoitsija hoitelee välillä muita töitä ja urakka 
"roikkuu". Myös valvonnan ote saattaa tästä syystä  herpaantua. Ulkopuolisia 
tarkkailijoita tilanne saattaa myös oudoksuttaa.  
Toisinaan on, ainakin väyläurakoissa, annettu urakoitsijoille mandollisuus valita 
heille paremmin sopiva tarjousvaihtoehto ajoituksen osalta. 
Jos hankkeen aikataulu on sovitettava yhteen samanaikaisesti toteutettavan toisen 
hankkeen kanssa, on välttämätöntä asettaa urakoitsijalle ajalliset, usein myös 
 määrälliset, välitavoitteet.  Jos urakoitsija ei pysty tavoitteita saavuttamaan, hänen 
 on  maksettava rakennuttaj alle viivästyssakkoa urakkaohjelmassa  esitetyn mukaisesti.  
E 6. 	Riskien arviointi ja jakaminen 
Suurimmat riskitekijät ja muut kustannuksia lisäävät tekijät ovat:  
- 	puutteelliset maaperätutkimukset  
- 	liian kireä aikataulu  
- 	vaikeat sääolosuhteet 
- 	tarpeettoman korkeat laatuvaatimukset  
- 	outojen tarvikkeiden määrääminen käytettäväksi 
- 	erikoistyövälineitä vaativa työ  
- 	liikenteen häiritsevä vaikutus. 
Harvemmin riski voidaan kokonaan poistaa. Toisaalta riskinotto kuuluu urakoinnin 
 luonteeseen.  Eli periaatteessa urakoitsija ottaa kontolleen koko joukon riskejä 
 urakkasopimuksen  tehdessään. Urakoitsijan on kuitenkin hinnoiteltava nämä riskit. 
Luonnollisena seurauksena tästä  on, että rakennuttajan kannattaa poistaa tai 
 ainakin pyrkiä vähentämään riskejä niin paljon kuin mandollista saadakseen hank-
keensa toteutetuksi riskien puolesta niin halvalla kuin mandollista kuitenkaan 
vaarantamatta teknillistä laatua, turvallisuutta  ja muita arvoja. 
Eräänä esimerkkinä riskin poistamisesta voidaan mainita maaperän  lohkareisuus. Jos 
 riittävän kattavia,  lohkareisuutta selvittäviä sukeltaj atutkimuksia  tai poraustuloksia, 
 jotka näyttävät  lävistetyt lohkareet paksun maakerroksen sisässä, ei ole, voidaan 
rikkomista vaativien lohkareiden osuus poistaa kokonaishintaurakasta ja maksaa 
niistä erillinen yksikköhintakorvaus silloin kun niitä ilmaantuu. 
Riski voidaan poistaa myös osittain.  Aallokon aiheuttama työn keskeytys on 
ulkovesillä merkittävä riskitekijä, joka urakoitsijan on sisällytettävä tarjoushintaan. 
Riskin vähentämistä on kokeiltu muutamassa meriväyläurakassa 1970-luvulla. 
Silloin rakennuttaja sitoutui korvaamaan  urakoitsijalle osan aallokosta johtuvista 
työn keskeytyskustannuksista. Menetelmä oli sidottu tuulihavaintoihin, mikä ei 
vastannut hyvin todellisuutta. 
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Tässä yhteydessä on korostettava, että antamalla  urakoitsij alle riittävästi aikaa 
erityisesti alkukesän tyyninä kausina,  ulkokohteiden sääriskiä voidaan oleellisesti 
pienentää. Sama vaikutus on sillä, että urakoitsij alla on mandollisuus työskennellä 
 pakoaikoina  rannikon suojaisilla kohteilla.  
Edellämainitut rikkomista vaativien  lohkareiden riski sekä työpaikalta poistumaan 
 pakottavan aallokon  riski ovat siten samankaltaisia, että kustannuksia syntyy  vain 
 silloin, kun riski toteutuu. Toisin sanoen rakennuttaja maksaa  urakoitsij alle turhaan 
 riskin  pelosta jos riski ei toteudu. Sama luonne on tietenkin pienilläkin riskeillä, 
 mutta mainituissa tapauksissa ilmiö  on korostuneen selvä ja lisäksi taloudellisesti 
usein hyvinkin merkittävä.  
Aallokosta johtuvan ja muiden sen tyyppisten riskien kohdalla  osa riskistä on syytä 
jättää urakoitsij alle, koska urakoitsija silloin  on motivoitunut ponnistelemaan riskin 
seuraamusten eliminoimiseksi.  
E 7. 	Urakkamuodon valinta 
Kokonaishintaurakka on yleisin  urakkamuoto rakentamishankkeita urakoimalla 
 toteutettaessa. Siinä rakennuttaja määrittelee  työkokonaisuuden mandollisimman 
selkeästi ja  rajaa urakan täsmällisesti ympäristöön, muihin hankkeisiin  ja tehtäviin 
nähden. 
Suunnitelmat, maaperätutkimukset  ja muut selvitykset sekä rahoitusehdot ja muut 
ehdot urakoitsijoille toimittaessaan rakennuttaj a tiedustelee urakoitsijoilta millä 
 hinnalla  he  ovat valmiit rakentamaan kohteen täysin valmiiksi, jolloin rakennutta-
jan tehtäväksi jää urakan valvonta.  
Kokonaishintaurakointi  edellyttää täysin valmiita suunnitelmia ja tarkkoja selvi- 
tyksiä.  Urakoitsijan suoritusvelvollisuus on määritelty Yleisten sopimusehtojen (YSE M 	1 
83) 1 ja 2 §:issä. 
Yksikköhintaurakkaa on harkittava silloin, kun kohde on pieni tai riittävät tutki-
mukset puuttuvat eikä niitä ole mandollista  tai tarkoituksenmukaista hankkia.  
Työmääräyksikön  on yksikköhintaurakassa oltava pieni ja yksiselitteinen, esim. 
kuutiometri. Työmääräyksiköiden  lukumäärä on voitava arvioida jonkinlaisella 
tarkkuudella, jotta työn laajuudesta saataisiin käsitys.  
Työlajit on  määriteltävä mandollisimman hyvin todellista työn kulkua vastaaviksi 
 samoinkuin työmäärien mittaustapa.  
Urakoitsija tekee tarjouksen  yksikköhintoihin sitoutuen. 
Yksikköhintaurakassa työnjohtovastuu  jää rakennuttaj alle sen lisäksi, että urakan 
 valvontatehtävät  sekä työmäärien mittaukset on rakennuttajan myös hoidettava.  
Kokonaishintaurakasta voidaan perustellusta syystä jättää ulkopuolelle esim. maan 
sisässä olevat rikottavat lohkareet,  vähäinen kallionpoisto tai muut samantapaiset 
tehtävät, joista ei ole riittävästi tietoja  kokonaistyömäärän tarkemmaksi laskemi
-seksi.  Urakoitsijan riskin  pienentämiseksi töistä maksetaan erillinen yksikkö
-hintakorvaus.  Näin ollen vain  välttämättä tehtäväksi tulevasta työstä maksetaan.  
Kokonaishintaurakointiin on aina syytä pyrkiä. Edellytyksenä kuitenkin  on edellä 
esitetyn lisäksi, että riittävä  urakkakilpailu saadaan aikaan.  
E 8. 	Tarjousvaihtoehdot 
Jos toteutettava hanke on kooltaan suuri tai siihen sisältyy luonteeltaan eri 
tyyppisiä ja eri kalustolla tehtäviä töitä, on syytä harkita hankkeen jakamista osiin 
siten, että osat on mandollista rakentaa eri  urakoina. Menettely on suositeltavaa 
myös silloin, kun urakoitsijakunta ei suorituskyvyltään, lukumäärältään tai muista 
syistä pysty laajoihin työsuorituksiin eikä näin ollen kunnollista urakkakilpailua 
 saada syntymään.  
Tarjousvaihtoehdot on  suunniteltava siten, että jokaisesta vaihtoehdosta voidaan 
muodostaa itsenäinen urakka. Käytännössä  jako on suoritettu siten, että vaih-
toehtoa koskevaan tarjoustaulukkoon sisältyy kaikki vaihtoehdon työt ja tarjous
-kaavake  tulee jokaiseen tehtävään urakkasopimukseen samana. 
Urakoitsijalla on mandollisuus valita vaihtoehdoista yhden  tai useampia, myös 
kaikki. 
Tyypillisenä esimerkkinä edellä  kuvatusta jakamisesta voidaan pitää hanketta, 
johon kuuluu väylän ruoppausta, patojen rakentamista mantereelta ajettavasta 
 aineksesta  ja betonilaiturin rakentamista kuivatyönä. 
Mikäli hanke toteutetaan useampana  urakkana, lisääntyy valvontatehtävät vastaa-
vasti. 
F 	Urakka-asiakiijat 
. 	F 1. 	Yleistä urakka-asiakirjoista 
Urakan suunnitteluvaiheessa päätetään ne puitteet  ja reunaehdot, jotka ohjaavat 
edelleen urakka -asiakirjojen suunnittelua.  
On hyödyllistä kuvitella mielessä  koko prosessin kulku alusta loppuun saakka  ja 
 siten hakea ne  ongelmakohdat,  jotka vielä kenties vaativat lisäselvityksiä. Eri 
asioiden merkitys suhteessa  työkokonaisuuteen olisi pyrittävä hahmottamaan ja siltä 
pohjalta saamaan oikein jäsentynyt ja painottunut kuva urakasta. 
Edelleen kannattaa kuvitella itsensä  urakoitsijan asemaan, eli minkälainen kuva 
 urakoitsijalle  urakka-asiakirjojen kautta muodostuu. Yhtä tärkeä näkökulma on 
 urakan  valvojalla, eli mandolliset ongelmakohdat työn aikaisessa valvonnassa olisi 
pyrittävä ennakoimaan ja poistamaan. 
Urakka-asiakirjat lyhyesti  määriteltynä  tarkoittavat kaikkia niitä asiakirjoja (suunni-
telmat, tutkimukset, selvitykset,  urakkaohjelma, tarjouspyyntö),  joilla rakennuttaja 
pyytää urakkatarjoukset ja jotka urakkatarjouksen pohjalta tehtävän urakkasopi-
muksen liitteinä  muodostavat yksiselitteisen kokonaisuuden.  
F 2. 	Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma on rakennuttamisessa keskeinen asiakirja, jossa rakennuttaja 
määrittelee sanallisesti aikaansaatavan työn tuloksen, luettelee noudatettavat 
 suunnitelmat,  työselitykset ja muut ohjeet, esittää rahoitussuunnitelman, työn 
 tavoiteaikataulun  ja muut urakkaehdot sekä vastuun jakautumisen urakka-asia-
kirjoissa esitetyistä tiedoista.  
Urakkaohjelmassa on määriteltävä urakoitsijan suoritusvelvollisuus. Jos suoritusvel-
vollisuus poikkeaa Yleisissä sopimusehdoissa määritellystä  laajasta velvollisuudesta 
 (1.  ja 2. §:t) on määrittelyn oltava yksityiskohtainen. 
Edelleen on urakkaohjelmassa esitettävä urakkasopimusmuoto (kokonaishintaurak-
ka tai yksikköhintaurakka,  mandollisesti osittain molemmat), suunnitelman muu-
toksesta johtuva menettely, mandolliset  lisätyöt, muutostöiden maksuperusteet, 
lisätöiden mittaus- ja maksuperusteet jne. 
I Urakkaohjelman liitteenä on ollut (esim. Kokkolan väylä): 
- 	piirustusluettelot 
- 	urakka-alueiden kulmapisteiden koordinaatit 
- 	työmäärätaulukot 
- 	työmäärien mittausperusteet 
- 	rakentamisaikaisen vakuuden malli 
- 	sopimusasiakirjojen noudattamisjärjestys 
- 	ruoppaus- ja louhintailmoituskaavakkeet 
- 	tulliverotus 
- 	ulkomaalainen työvoima. 
Eräänä yksityiskohtana on syytä ottaa huomioon Yleisten sopimusehtojen §:ssä 3 
mainittu irrotettavan  aineksen omistusoikeus. Kohta on syytä kumota urakkaohjel - 
massa (tai viimeistään urakkasopimuksessa) laitoksen käytäntöön sopimattomana.  
Merenkulkuhallituksessa laaditut urakkaohjelmat ovat muotoutuneet suunnilleen 
 samankaltaisiksi samantyyppisten  hankkeiden kohdalla. Kuitenkin, koska urakat 
 ovat suuruudeltaan  ja sisällöltään erilaisia, joustavuutta on pidetty ohjeena ohjel-
man laajuuden ja muodon suhteen. Pienissä urakoissa on aikaisemmin käytetty ns. 
kevennettyä urakkaohjelmaa.  
Joka tapauksessa urakkaohjelmat on laadittu "räätälintyönä" eikä valmiita, täytettä
-viä kaaviomaisia  ohjelmia ole käytetty.  
F 3. 	Tarjouskaavake 
Tarjouskaavakkeessa, jonka rakennuttaja laatu ja urakoitsija täyttää ja allekirjoittaa, 
 kiteytetään  urakan asiasisältö, esitetään taijoushinta (tai hinnat, jos on useita tar-
jousvaihtoehtoja), lisä- ja muutostöiden hinnat ja perusteet, urakoitsijan työhön 
sijoitettava kalusto ja sen vuokraushinnat, aliurakoitsijat, vakuuden asettaja  sekä 
muut tarpeelliset tiedot.  
Osa tiedoista on informaatioluonteisia,  jotka eivät varsinaisesti sido urakoitsijaa, 
 mutta voivat olla tarpeen työn aikana  neuvottelupohjana käytettäväksi.  
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Kaavakkeessa, urakkaohjelmassa tai muissa asiakiTjoissa on selvästi erotettava 
toisistaan urakkaan kuuluvat tarjousehdot  ja rakennuttajaa sitomattomat informaa-
tiotiedot. 
Tarjouskaavakkeessa  viitataan tarjoustaulukkoon (urakkahinnan jakautuminen, 
kiinteät kustannukset), jolloin kaavake  ja  taulukko yhdessä muodostavat urakoitsi
-jan  tarjousasiakirjat. 
F 4. Tarjoustaulukko  
Rakennuttajan laatimassa tarjoustaulukossa urakkahinta jaetaan eri työkohteiden 
 ja  työlajien  osalle. Urakoitsija täyttää myös yksikköhintasarakkeet rakennuttajan 
laskemien ja  taulukkoon sijoittamien työmäärien  mukaan. Työrnäärät eivät sido 
rakennuttajaa. 
• 	 Tyolajeihin  jakamisessa voidaan käyttää työlajina joko valmista rakenteen osaa  tai 
valmista rakennetta. Massatöiden osalla työn valmius mitataan tehtyjen työyksiköi
-den  avulla. Joka tapauksessa työlajien olisi vastattava mandollisimman hyvin työn 
todellista etenemistä. 
Urakoitsijoilla on  usein pyrkimystä taulukkoa hinnoitellessaan painottaa  ensin 
 valmistuvia työlajeja suhteessa korkeamrnilla hinnoilla kuin myöhemmin valmistu-
via työlajeja. Urakkaohjelmassa on syytä asiasta huomauttaa; tarjousten vertailussa 
 se on  myös otettava huomioon.  
Jos on  kysymyksessä paksuhkojen kohteiden ruoppaus  ja (kuten tavallista) pehmeät 
kerrokset ovat päällimmäisenä  ja kovat pohjalla, on harkittava kerrosten jakamista 
kumpikin omaksi työlajikseen, jotta saataisiin työlajeille oikeat hinnat. Samalla 
voidaan torjua em. etupainotteisuutta.  
Suuremmissa ruoppausurakoissa  osa kokonaisurakkahinnasta erotetaan taulukossa 
kiinteiksi kustannuksiksi, jotka kuvaavat työkaluston siirto-, vakuutus-  ja talvehti - 
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Jos  halutaan tiedustella urakkahintoja vaihtoehdoille, jotka urakan ajoituksen, työn 
laajuuden tai  muissa suhteissa poikkeavat toisistaan, laaditaan jokaiselle vaih-
toehdolle oma taulukkonsa.  
F 5. Tarjouspyyntökirje  
Rakennuttaja lähettää suorituskykyisille  ja luotettaville alan urakoitsijoille tarjous- 
pyyntökirjeen, jonka liitteenä  on  hanketta koskevat muut tarjouspyyntöasiakirjat. 
Tarjouskirjeessä  voidaan vielä korjata tai täydentää suunnitelmissa tai muissa 
asiakirjoissa huomattuja virheitä tai puutteellisuuksia. 
Urakkaohjelmassa  esitetyn asiakirjojen noudattamisjärjestyksen mukaan tarjous-
pyyntökirjeessä esitetyt määräykset menevät pätevyysjärjestyksessä  mm. suunnitel-
ma-asiakirjojen edelle, jos ristiriitaisuuksia määräyksissä  ilmenee. 
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Urakkalaskennan  aikana voidaan tarjouspyyntöä täydentää tarvittaessa kirjallisena 
ilmoituksena mandollisine liitteineen. Lisätietojen sijoittuminen asiakirjakokonai-
suuteen on oltava selvä ja myöskin noudattamisjärjestyksen osalta varmistettu. 
Sekaannusten  välttämiseksi olisi pyrittävä siihen, että kaikki urakka-asiakirjat  ja 
 niissä esitetyt  asiat ovat lopullisesti valmiit ja loppuun saakka ajatellut, ja että 
lisätietokirjeitä ei tarvitsisi lähettää. 
Ehdottomana vaatimuksena urakoitsijoille annettujen lisätietojen osalta  on se, että 
kaikki urakoitsijat saavat täysin samat tiedot  ja että tiedot toimitetaan ainoastaan 
kirjallisina. Vähäisinkin epäilys tämän asian kohdalla saattaa aiheuttaa korvaama-
tonta vahinkoa rakennuttajan uskottavuuden vaarantumisen muodossa.  
F 6. Urakoitsijan tarjouskirje 
Tarjouskirje on urakoitsijan laadittava. Tarjouskirje on luonteeltaan lähinnä 
lähetekirje silloin, kun urakoitsijalla ei ole mitään ilmoitettavaa tarjouskaavakkeessa 
 ja  -taulukossa tai muissa asiakirjoissa esitetyn lisäksi. 
Urakoitsijalla  ei ole lupaa muuttaa tarjouskaavakkeen  tai -taulukon pohjatietoja, 
vaan halutessaan esittää niihin liittyviä huomautuksia, ne  on esitettävä tarjouskir-
jeessä tullakseen huomatuksi ja huomioonotetuksi. 
F 7. Urakka-asiakirjamallit 
Urakka-asiakirjojen laatijalle hyvän lähtökohdan antaa jonkin aikaisemmin toteute-
tun samankaltaisen hankkeen asiakirjat. Ellei niitä omassa organisaatiossa satu 
olemaan, kannattaa tiedustella väyläosastolta tai toisesta piiristä. Pahitteeksi ei ole 
hankkia useampiakin eri malleja. Arvokasta tietoa olisi palaute näitten asiakirjojen 
hyvyydestä toteusvaiheen ajalta. 
Joka tapauksessa hankittuihin "prujuihin" on suhtauduttava varauksellisesti ja joka 
kohdan kelvollisuutta käsillä olevan hankkeen kannalta erikseen arvioiden. 
Sitäpaitsi määräykset ja ohjeet ovat voineet muuttua.  
G 	Tadousten  käsittely ja urakoitsijan valitseminen  
G 1. Säädösten määräykset tarjousten käsittelystä 
Urakka-asetuksen (asetus valtion rakennusurakoista  436/94) 4. luku antaa yksi- A 1 
tyiskohtaiset määräykset tarjousten käsittelystä.  
G 2. Urakoitsijan oma tarjous 
Urakoitsijoille  annetaan mandollisuus urakkaohjemassa esitetyn lisäksi  tai ohella 
tehdä tarjous myös omaan suunnitelmaansa perustuen. Tätä mandollisuutta ei ole 
syytä liikaa korostaa, koska omat tarjoukset ovat usein vaikeaselkoisia  ja tarjousten 
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keskinäinen vertailu saattaa olla vaikeaa ja lisäselvityksiä vaativaa. Asian hallinta 
muutenkin on vaarassa luisua  käsistä. Myöskin luottamus rakennuttajan suunni-
telmiin ja asiantuntemukseen saattaa  vaarantua.  
Kaikki tarjoukset on kuitenkin tutkittava. Erityisen tarkkaan  on tulkinnanalaiset ja 
 ristiriitaiset kohdat käytävä läpi silloin,  jos urakoitsijan oman tarjouksen pohjalta 
ruvetaan valmistelemaan urakkasopimusta. 
G 3. 	Tarjouksen täydentäminen  
Tarjouksen täydentämistarve  syntyy edellä esitetyn oman tarjouksen vajavaisuuden 
 lisäksi silloin, kun  
- 	urakoitsijalta on jäänyt jokin tarjouskaavakkeen tai -taulukon kohta täyttä- 
mättä 
-kysymyksessä on ilmeinen laskuvirhe 
- 	jokin asiakirja puuttuu  
- 	on epäikävissä väärinkäsitys. 
Täydennyksiä  ei tarvitse vaatia pelkän byrokratian vuoksi,  jos urakoitsijan tarjous- 
hinta tai  muut edellytykset urakan saamiseksi ovat selvästi kaukana  halvimmista 
tarjouksista. 
Missään tapauksessa ei saa paljastaa  urakoitsijoille heidän omaa asemaansa tai 
kanssakilpailijan asemaa urakkakilpailussa. 
0 4. 	Tarjousten vertailu ja urakoitsijan valitseminen 
Urakka-asetuksen 4.  luvussa esitettyjen ohjeiden ja muiden asiaa koskevien 	A 1 
s ä ännösten  lisäksi tarjousten vertailussa ja urakoitsijan valinnassa on otettava 
huomioon seuraavat seikat. 
Halvimpia tarjouksia on verrattava rakennuttajan omaan  kustannusarvioon tarjous- 
hintojen kohtuullisuuden  arvioimiseksi. Korkeiden tarjoushintojen perusteella kaikki 
tarjoukset voidaan hylätä. Asia on  kuitenkin viipymättä ilmoitettava kaikille 
tarjouksen jättäneille. 
Maksuohjelmaltaan etupainoista  tarjousta ei tule hyväksyä. Huomautus  on esitettä-
vä jo urakkaohjelmassa. 
Tarjouspyynnöstä  poikkeavaa tarjousta ei pidä automaattisesti hylätä, vaan  se on 
 tutkittava mandollisen  edullisemrnan  vaihtoehdon löytämiseksi. 
Kolmen halvimrnan tarjouksen  jättäneistä urakoitsijoista hankitaan luottotiedot 
 joltakin alan  järjestöltä, esim. Suomen Asiakastieto Oy:ltä. 
Halvimmat tarjoukset  jättäneiltä urakoitsijoilta pyydetään veroviranomaisen 
 todistukset verojen suorittamisesta sekä  vakuutuslaitoksen todistukset eläkemaksu-
jen maksamisesta elleivät vero- ja vakuutustodistukset olleet jo tarjousasiakirjojen 
 mukana.  
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Vertailun helpottamiseksi saadut tarjoukset esitellään taulukon muodossa (vertailu- 
taulukko). 
Tarjousten vertailusta laaditaan lisäksi erillinen vertailumuistio, jossa tarkastellaan 
saatuja tarjouksia. Muistiossa tuodaan esiin urakoitsijan ammattitaitoa, suoritus-
kykyä, työkalustoa ja taloudellista asemaa koskevat hankitut tiedot  ja rakennuttajan 
omat arviot niistä. Muistiossa perustellaan urakoitsijan valintaa ottaen huomioon 
tarjoushinnan lisäksi myös tarjouksen edullisuutta muilta osin puoltavat tekijät. 
Myös tiedossa olevat, tarjoukseen sisältyvät riskitekijät on kirjattava muistioon. 
C 5. 	Urakoitsijan työsuunnitelman tarkastus 
Hankkeen rahoitusohjelma voidaan alustavasti tarkentaa urakoitsijan tarjoukseen 
sisältyvän alustavan työsuunnitelman pohjalta. Valvontakustannukset  ja muut 
rakennuttajan omat kustannukset voidaan myös arvioida  ja liittää osaksi alustavaa 
hankkeen toteutuksen kokonaissuunni telmaa.  
Jos  hankkeeseen kuuluu useampia urakoita (omat työt, sopimuskumppanin työt) on 
 tässä vaiheessa syytä varmistua eri hankkeiden ajallisesta yhteensopivuudesta eli 
kokonaisaikataulusta. Huomioon  on otettava vesioikeuden lupaehdoissa annetut 
aikamäärä t,  suunniteltuun urakkasopimukseen (sopimuksiin) sisältyvät aikatavoit
-teet,  mandolliseen yhteistoimintasopimukseen sisältyvät aikamäärät, rahoituspuit
-teet,  liikenteen asettamat rajoitukset jne (lute 1). 
Yhteistoimintasopimukseen  liittyvät ajoituskysymykset on luonnollisesti otettu 
huomioon jo  yhteistoimintasopimuksen laatimisvaiheessa, mutta kun ollaan sitoutu
-massa urakkasopimukseen,  on hyödyllistä käydä vielä läpi kaikki hankekokonai-
suuteen kuuluvat osatoiminnot ja niiden ajoitus; tehdyn sopimuksen muuttaminen 
jälkikäteen ei useinkaan ole helppoa.  
H 	Urakkasopimuksen valmistelu ja alleldioittaminen  
H 1. 	Luotto-, veronmaksu- ja vakuutustietojen hankkiminen 
Ennen urakkapäätöksen tekoa hankitaan halvimpien tarjousten jättäneitä urakoit-
sijoita koskevat luottotiedot alan järjestöltä. Merenkulkuhallitus  on tässä tarkoi-
tuksessa käyttänyt Suomen Luottotieto Osuuskunnan palveluja. Osuuskunta  ja 
 Suomen Asiakastieto ovat yhdistyneet  1995. Fuusion jälkeen nimi on muuttunut 
Suomen Asiakastieto Oy:ksi. Luottotietojen arvioinnissa  on tarvittaessa käytettävä 
apuna liiketalousasiantuntij aa. Yleensä luottotiedot hankitaan kolmen halvin'iman 
tarjouksen j ättäneen urakoitsij an osalta. 
Veronrnaksu- ja vakuutustodistukset  pyydetään yleensä kolmelta halvimman 
tarjouksen jättäneeltä urakoitsijalta. Ne eivät saa olla kuukautta vanhempia. 
Epävakaan yleisen taloudellisen tilanteen vallitessa  tai muista samantapaisista 
syistä johtuen voidaan veronmaksu- ja vakuutustiedot vaatia jo tarjouksen yh-
teydessä kaikilta tarjoajilta. 
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Joka tapauksessa enintään yhden kuukauden ikäiset verotus-  ja vakuutustodistuk- 
set on  oltava käytettävissä silloin, kun rakennuttaja tekee päätöksen sopimuksesta.  
H 2. Urakkaneuvottelut 
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden mukaan tarjoushinnoista ei neuvotella.  M U 2 
Myöskään urakan laajuudesta, laatutasosta tai muusta keskeisestä urakan lasken-
tavaiheessa kaikkien urakoitsijoiden tiedossa olleesta  ja tarjouspyyntöön sisältynees - 
tä kustannustekijästä ei neuvotella. 
Kaikki sanallinen ja  kirjallinen tarjouksen tekijöiltä tuleva informaatio on luonnolli-
sesti otettava vastaan. Jos  todetaan olevan tarvetta oleellisesti muuttaa suunnitel-
mia tai muita määräyksiä, on harkittava uuden tarjouskierroksen järjestämistä 
muutetuilla asiakirjoilla.  
Jos  muutokset ovat pieniä, eivätkä ne muuta kilpailuasemaa, niistä voidaan 
neuvotella ennen sopimuksen allekirjoittamista tai vaihtoehtoisesti urakan aikana. 
Urakkaneuvottelut  voivat koskea urakoitsijan töiden käytännön järjestelyjä, 
urakoitsijan esittämää työtapaa tai muita vastaavia seikkoja. 
Ennen tarjouksen hyväksymistä voidaan neuvottelulla varmistua siitä, että valmis-
teilla olevan urakkasopimuksen sopijapuolet ovat ymmärtäneet urakkasuorituksen 
 ja  muut urakkaehdot samalla tavalla. 
Sellaiseen valmiuteen ja selkeyteen tarjouspyyntöasiakirjojen kohdalla on pyrittävä, 
että urakkaneuvotteluja ei tarvitse lainkaan käydä.  
H 3. Urakkaehtojen  tarkistaminen, noudattamisjärjestys 
Viimeinen tilaisuus varmistua siitä, että urakan aikana ei tarvitse ruveta selvittele-
mään urakka-asiakirjoista johtuvia ristiriitaisuuksia, on vaihe ennen urakkasopi-
muksen lopullista laatimista. 
Urakkalaskennan  aikana urakoitsijoille lähetetyt lisätietokirjeet on sijoitettava 
asiakirj aluettelossa tarjouspyyntökirjeen kanssa samaan asemaan  ja lisätietokirjeen 
 liitteenä olleet piirustukset yms, vastaavasti omaan asialliseen kohtaansa. 
Urakkaohjelmassa on  esitetty asiakirj oissa esi tettyjen määräysten noudattamisj ärjes
-tys ristiriitatilanteita  silmälläpitäen. Mihin kohtaan kukin sopimuksen liitteeksi 
tuleva asiakirja sijoittuu, on tarkistettava tässä vaiheessa. 
Erityisen tärkeänä asiana tällä kohdalla  on huomattava, että Yleisten sopimusehto- 
jen 78 §:n  mukainen noudattamisjärjestys  on sitova, ellei sopimuksessa toisin esi- 	M u 1 
tetä. 
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H 4. Urakkasopimusteksti 
Urakkasopimuksessa kiteytetään  kaikki sopimukseen kuuluvat tehtävät ja niitä 
koskevat suunnitelmat ja määräykset yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka urakoitsija si-
toutuu suorittamaan sovittua urakkahintaa (-hintoja) vastaan  ja urakka-asiakirjoissa 
esitett'yjä ehtoja noudattaen. 
Sopimuksessa luetellaan urakkaan kuuluvat työt pääkohdittain. Tarkempi luettelo 
 on  jo urakkaohjelmassa. 
Urakkasopimuksessa  voidaan kumota muissa asiakirjoissa esitetty määräys, jolloin 
määräys pätevyysjärjestyksessä menee kaikkien muiden määräysten edelle. 
Yleisissä sopimusehdoissa mainittu irrotettavan aineksen omistusoikeus  (3  §) on 
 muistettava poistaa urakoitsijalta sopimustekstissä, ellei Sitä ole  jo urakkaohjelmassa 
 selvästi mainittu. 
Vastuu tutkimustiedoista, mikä on maa- ja vesirakentamishankkeissa erittäin 
keskeinen asia, on  sopimuksessa varmistettava sellaiseksi kuin rakennuttaja on jo 
 urakkaohjelmassa  määritellyt, koska Yleisten sopimusehtojen  41 §:ssä esitetty 
vastuun määrittely ei sovellu näihin hankkeisiin. 
Vastuu tutkimustiedoista  on siirrettävä urakkasopimuksen tekstiin. Pelkkä mainin - 
takin  sopimuksessa, että urakkaohjeirnassa esitettyä vastuunjakoa noudatetaan,  on 
riittävä. 
H 5. Sopimuksen allekirjoittaminen 
Luottotiedoista, kaupparekisteristä tai muulla tavalla on varmistettava urakoitsijaa 
edustavan henkilön oikeus allekirjoittaa sopimus. Tarvittaessa voidaan allekir - 
. 
	
	 joittavaa henkilöä tai  henkilöitä pyytää esittämään kirjallinen todistus nimenkirjoi- 
tusoikeudestaan (prok ura). 
Allekirjoitustilaisuudessa  ei normaalisti sopimuksesta enää neuvotella, vaan sopi- 
mukseen kuuluvat asiat on jo ennen allekirjoitustilaisuutta täydellisesti selvitetty. 
Allekirjoitustilaisuuden  ajankohta sovitaan ottaen huomioon riittävä aika, jolloin 
sopijapuolet ovat voineet perehtyä sopimukseen  ja tarkistaa sopimusehdot. 
Molempien sopijapuolten edustajien ei välttämättä tarvitse olla yhtäaikaa läsnä 
allekirjoitustilaisuudessa, vaan allekirjoitukset voidaan hoitaa  postin välityksellä. 
Menettely edellyttää luonnollisesti luottamusta osapuolten välillä.  
H 6. Ilmoittaminen muille tarjouksen jättäneille  
Jos  kaikki tarjoukset hylätään, kaikille tarjouksen jättäneille  on asiasta ilmoitettava 
viipymättä (urakka-asetus 10 §). 	
A 
Kun urakkasopimus on  tehty, muille tarjouksen jättäneille urakoitsijoille lähetetään 
kiitoskirje, jossa samalla ilmoitetaan työn saanut urakoitsija  ja urakkahinta sekä 
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valittu toteutusvaihtoehto, jos niitä oli useita. Harkinnan mukaan voidaan ilmoittaa 
myös muut urakkahinnat, mutta ei niiden tarjoajia.  
H 7. 	Julkisuuteen tiedottaminen 
Lyhyehkö ja  asiallinen tiedottaminen tehdystä urakkasopimuksesta  on suositeltavaa. 
Tiedote lähetetään paikallisille päivälehdille ja suurempien, valtakunnallista 
kiinnostusta herättävien hankkeiden osalta lisäksi vastaavan levikkialueen omaaville 
päivälehdille. 
Lehdistötiedotteessa  kerrotaan työn luonne, laajuus, aikataulu, vaikutus liikentee-
seen, työmaan valvoja, yhteystiedot  (puh.), urakoitsija, urakkahinta, työn erikois-
piirteet ja muut tiedot harkinnan mukaan. Lisäksi  on ilmoitettava henkilö, joka 
antaa urakkaa koskevia lisätietoj a. 
Vesiliikenteeseen  vaikuttavan hankkeen ollessa kysymyksessä tiedotus  on toimitet-
tava myös MKH:n julkaisun "Tiedonantoja merenkulkijoille" toimitukselle  ja har-
kinnan mukaan myös veneilyalan lehdille ja muille julkaisuille. 
Tiedote palvelee myös erinomaisesti myöhempää tarvetta esimerkiksi silloin, kun 
hanketta koskevat keskeisimrnät tiedot on nopeasti saatava käsille. 
Merenkulkulaitoksen tiedotusohje  antaa tiedotukseen liittyvät yleisohjeet. 	M 6 
Urakan valvonta 
1 1. 	Yleistä urakan valvonnasta 
Urakoitsijan henkilöstön pätevyydelle on asetettu vaatimukset urakkaohjelmassa ja 
 Yleisissä sopimusehdoissa. 
Sensijaan rakennuttajan henkilökunnalle ei aseteta mitään vaatimuksia muissa 
urakka-asiakirjoissa kuin Yleisten sopimusehtojen  47 §:ssä mainituissa erityistapauk-
sissa: valvojana ei voi toimia saman alan urakoitsija (kohta  1) ja valvojan epäpäte-
vyys (kohta 8). 
Pääsääntöisesti rakennuttajan henkilöstön ammattitaito määritellään rakennuttajan 
omana sisäisenä asiana yleiset säädökset  ja määräykset tietenkin huomioonottaen. 
Vaikka Yleisten sopimusehtojen 1 l:n mukaan "Rakennuttajan taholta tapahtuva 
valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta",  maken-
nuttajan oman edun vuoksi on riittävän ja ammattitaitoisen valvonnan järjestä-
minen paikallaan, jotta hankkeen asianmukainen toteutus varmistuu. 
Urakka-asetus ja  Yleiset sopimusehdot sisältävät yleiset valvonnan tavoitteita, muo-
toja ja  periaatteita koskevat ohjeet. Näihin perehtyminen on välttämätöntä val-
vontatehtäviin  valmistautuessa. Tässä ohjekirjasessa käsitellään mainittuja tehtäviä 
 vain  yleisluonteisesti ja keskimääräisen vesirakentamisurakan valvontaa ajatellen. 
Urakka-asetus ei velvoita urakoitsijaa, ellei siinä olevia määräyksiä ole otettu 
urakkasopimukseen. 
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I 2. Valvontaorganisaatio ja sen tehtävät 
Edellä kohdassa A 5 on jo tarkasteltu merenkulkulaitoksen rakennuttamistehtäviä 
laitoksen työnjakoasiana. 
Työmaalla tapahtuvan jatkuvan valvonnan lisäksi valvonnaksi katsotaan myös ne 
tilaisuudet, joissa urakoitsija ja rakennuttaja kokoontuvat toteamaan yhteisesti 
jonkin urakkaan kuuluvan asian tilan. 
Näitä ovat: 
- 	aloituskokous 




Katselmuksiksi  kutsutaan niitä tilaisuuksia, joissa hankkeen toteutukseen osallistu-
vat osapuolet, tarvittaessa myös ulkopuoliset yhdessä toteavat rakentamiseen liit-
tyvän asian tilan, kuten 
alkukatselmus (viereisten  rakennusten kunto, teiden kunto, kasvillisuus m.) 
 loppukatselmus  (kuten edellä). 
Katselmusten tarkoituksena on yleensä selvittää rakentamisesta aiheutuneet 
ympäristövauriot ja  -haitat. Katselmuksissa ovat mukana kaikkien asianomaisten 
edustajat. Mandollisten korvausten määrittämisessä katselmukset ovat välttämättö-
miä. 
Rakennuttajaa  edustavien valvojien valtuudet suhteessa urakoitsijaan  on määritelty 
Yleisten sopimusehtojen  47 §:ssä. 
Valvojien on  syytä perehtyä urakka-asiakirjoihin valvontatehtäviin valmistautues-
saan. Samalla on  mandollisuus yrittää ennakoida, mitä ongelmia työ edetessään 
mandollisesti tuo tullessaan. 
Valvonnan on  varsinaisten urakkaan kuuluvien asioiden lisäksi samalla valvottava 
työturvallisuutta, urakan ympäristövaikutuksia ja vesioikeuden lupaehtojen sekä 
muiden lupaehtojen täyttämistä.  
I 3. Työmaavalvonta  
Työmaalla tapahtuvasta jatkuvasta valvonnasta vastaa rakennuttajan edustajana 
työmaan päällikkö. Hänen apunaan toimii riittävä määrä valvojia, joiden tehtävät 
määritellään urakan luonteesta riippuen. 
Työmaapäiväkimja on se dokumentti, johon tärkeimmät työmaatapahtumat kirjataan 
valvonnan toimesta päivittäin. Urakoitsija tarkastaa päiväkirjan päivittäin  ja 
 varmistaa allekirjoituksellaan tapahtumat.  Jos urakoitsija haluaa tehdä huomautuk-
sen työmaapäiväkirjassa esitettyyn, huomautus  on nimikirjoituksella varmennettava. 
 Mandollinen vastahuomautus  on rakennuttajan edustajan varmennettava nimikir- 
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joituksellaan. Pivaldrjan sivut pitää olla numeroidut. Päiväkirjaa on säilytettävä 
työmaalla luotettavassa  sailytyspaikassa  eikä sitä saa antaa ulkopuolisten käsiin.  
	
1 4. 	Työmaakokoukset 
Työmaakokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat on syytä valmistella etukäteen 
mandollisimman pitkälle niin, että  kokoustilaisuus muodostuu selvitetten asioiden 
yhteiseksi hyväksymistilaisuudeksi.  
Ennen kokousta on huolehdittava siitä, että t'yömäärien mittaukset on tehty, 
vastaavat urakoitsijan saatavat on laskettu, toimenpiteistä esim. ryöturvallisuuden 
 parantamiseksi  on sovittu, muutospiirustukset on hankittu, muutosten vaikutus 
 urakkahintaan  on selvitetty, erimielisyyttä aiheuttavat asiat on selviltä osiltaan 
todettu ja kiistanalainen osa  mandollisimman tarkkaan rajattu sekä kiistan vaiku-
tukset kartoitettu. 
Edellä luetellut asiat on paras tallentaa kirjallisina esityksinä kokouskäsittelyä ja 
 myöhempiä tarpeita varten.  Asiat tulisi esittää selkeästi ja siten, että mitään ei 
 peitetä  ja että myös jälkikäteen voidaan saada selvä  kuva senhetkisestä tilanteesta.  
Asiat, joista ei päästä yksimielisyyteen, on kirjattava huolellisesti kokouspöytäkir
-aan  samoinkuin molempien sopii apuol ten tulevat toimenpiteet asiasta ratkaisuun 
 pää semi  seksi. 
Työmaakokouksia koskevat yleisohjeet on annettu Yleisissä sopimusehdoissa, sen 
§:ssä5l. 	 Mu 1 
1 5. 	Tarkastukset ja katselmukset  
Urakoissa on  suoritettava seuraavat tarkastukset, joissa kummankin  sopijapuolen 
 edustajien  on oltava läsnä:  
- 	vastaanottotarkastus, jossa todetaan, että työ on suoritettu urakkasopimuksen  
mukaisesta 
- takuutarkastus, joka toimitetaan ennen takuuajan päättymistä ja jossa todetaan 
virheet ja niiden korjaukset 
- 	jälkitarkastus, jossa todetaan edellisissä tarkastuksissa  todettujen virheiden 
korjaukset 
- 	erityistarkastus (osatarkastus),  jossa todetaan jonkin erikseen sopimuksessa 
mainitun osan valmistuminen tai toimivuus. 
Yleisten sopimusehtojen § :issä 53-57 on yksityiskohtaisesti selostettu edellämainit- 
tuja tarkastuksia koskevat  yleisohjeet sekä tilaisuuksista laadittavia pöytäkirjoja  
koskevat ohjeet.  
Urakoitsijan on huolehdittava työhön liittyvien  viranomaistarkastusten aj ankohdista 
 ja  ilmoittamisesta (YSE 58  §). 
Jomman kumman sopijapuolen vaatiessa on pidettävä jonkin asiantilan  toclista-
miseksi katselmus YSE 59 §:n mukaisesti.  
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Katselmus voidaan suorittaa myös ennen töiden alkamista  ja töiden päätyttyä 
kolmanteen osapuoleen kohdistuvien, työstä aiheutuvien vaikutusten toteamiseksi. 
Tällöin on tilaisuuteen kutsuttava myös tämä  kolmas osapuoli. Tämän tyyppinen 
katselmus olisi esitettävä tehtäväksi jo urakka-asiakirjoissa.  
	
I 6. 	Työmäärien mittaamin 
Urakkaohjelmassa  annetaan ohjeet työmäärien mittausperiaatteista  ja mittausten 
suorittamisesta. 
Kokonaishintaurakan työmääriä  mitattaessa ei ole syytä pyrkiä kovin suureen 
tarkkuuteen. On vain  pidettävä huolta siitä, että työmáärien mukaan urakkahintaa 
maksettaessa ei makseta enempää kuin tyolajin sopimuksen mukainen hinta  on. 
Yksikköhintatyössä sensijaan on  noudatettava tarkoin sovittuja mittausperiaatteita. 
• 	 Molempien sopijapuolten edustajien on oltava mittauksissa läsnä. Mittauksista 
laaditaan pöytäkirja, joka varmennetaan nimikirjoituksilla  ja talletetaan. 
I 7. 	Urakkahinnan maksaninen  
Valmiiksi tehty työn  osa  maksetaan urakoitsijalle urakkaohjemassa esitettyjen 
määräysten mukaan, massatöissä massamäärien mukaan tarjoustaulukon yksikkö- 
hintoja käyttäen tai rakenteen valmistuneen osan hinnan mukaan. 
Urakkaohjelmassa on  oltava selvä ohje siitä, koska ruoppaustyö tai sen osa on 
 valmis  ja maksukelpoinen.  Työn valmius todetaan yleensä tankoharaamalla 
maksettava alue lopullisessa haraustasossa. 
Maksukelpoiset  työt todetaan yhteisesti työmaakokouksissa, jonka jälkeen urakoit-
sija voi lähettää laskun rakennuttaj  alle tarkastusta ja edelleen maksutoimenpiteitä 
varten. 
Urakoitsij a  lisää työsuoritusta koskevaan laskuun erillisenä arvonlisäveron osuuden  
22%. 	 Mu 6 
Jos urakasta on  maksettu ennakkoa, johon ei sisälly työn suoritusta  ja joka makse-
taan rakennuttajalle takaisin, ennakon palautus vähennetään laskun summasta 
viimeisenä tai ennakon  palautus laskutetaan urakoitsij alta eri laskulla.  
Jos ennakko on osa urakkahinnasta, siitä on maksettava arvonlisävero. 
Urakan kiinteät kustannukset sisältävät työn suoritusta  ja palvelukustannuksia, 
 joten niiden  on  katsottava olevan arvonlisäveron alaisia. 
Yleisenä periaatteena urakkahintaa maksettaessa on  pidettävä sitä pyrkimystä, että 
konkurssin tai  vastaavan sattuessa rakennuttajalle  jää mandollisimman paljon rahaa 
 ja  muita mandollisuuksia hoitaa kesken jääneet työt loppuun. Kuitenkaan ei ole 
toimittava vastoin urakkasopimuksen määräyksiä  ja henkeä. 
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On oletettava,  että urakoitsija puolestaan pyrkii saamaan työstä rahaa niin paljon 
kuin mandollista ollessaan tietoinen jo ennen rakennuttajaa vaikeuksien kasaantu-
misesta. 
Työn jatkamiseen tarvittavien uusien resurssien  hakeminen tietää aina lisäkus-
tannuksia ja hankaluuksia. Jo pelkästään veden alla olevan, keskeneräisen työkoh
-teen  työmäärien  uudelleen selvittäminen tutkimuksineen on varsin työläs ja kallis 
 tehtävä.  
1 8. 	Työturvallisuus 
Urakoitsija on  velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä  ja toimihenkilöidensä 
tyoturvallisuudesta.  
Rakennuttaja on  puolestaan vastuullinen ensisijassa oman henkilökuntansa turvalli-
suudesta. 
Viime vuosina on  työsuojelun vastuuta laajennettu siten, että jokainen työmaalla 
toimiva henkilö on  velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan turvallisuutta vaa-
rantavista asioista asianomaisille vastuussa oleville tai työsuojeluviranomaisille.  
Usean työnantajan toimiessa samalla työmaalla  he ovat yhteisvastuullisesti velvoi-
tettuj a  järjestämään työpaikalle työsuojelun valvontamääräysten edellyttämät työ-
suojeluelimet. Mandollisuus joustavaan yhteistoimintaan näissä velvoitteissa  on 
 saatu aikaan työnantaja-  ja työntekijäj ärjestöjen välisillä  työsuojelun yhteistoimin-
tasopimuksilla. 
I 9. 	Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan mandollisimman pian  ja ensisijassa 
kohteen tuntevien henkilöiden toimesta, koska asian pitkittyessä  se aina mutkistuu. 
Työkohtaiset ja myös periaatteelliset erimielisyydet  on selvitettävä puolueettomasti 
 ja  lähtökohtana urakkasopimusta käyttäen. 
Työmaapöytäkirjaan on  merkittävä ratkaisemattomat kiistat. Työtilanne  on 
 kartoitettava huolellisesti  ja kuvattava erimielisyyden aihe seikkaperäisesti.  
Jos on  välttämätöntä jatkaa töitä siten, että riidanalainen työ  jää piiloon esim. 
rakenteen alle, on  harkittava ulkopuolisen henkilön kutsumista todistajaksi. 
Yhteisymmärrykseen pääsemisen ollessa mandotonta piirin  on annettava asia 
keskusviraston hoidettavaksi. Pöytäkirjat, lausunnot  ja selvitykset on toimitettava 
oikeustoimistoon. 
Mandollisen oikeudenkäynnin kustannukset saattavat nousta niin korkeiksi, että 
varsinaisen kiistan aiheen ratkaisemisen kustannukset työpaikalla jäävät usein 
oikeudenkäyntikustannuksia vähäisemmiksi, joten työmaatasolla  on ratkaisuun 
pääseminen yleensä edullisinta. 
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I 10. Arvonvähennykset 
Arvonvähennys voi tulla kysymykseen silloin, kun urakoitsijan työ  jää joiltakin osin 
vajavaiseksi eikä täytä urakka-asiakirjoissa esitettyjä laatu-, mitta-  tai muita vaa-
timuksia. Jos  rakennuttaja päättää harkintansa perusteella olla vaatimatta työn 
korjaamista ja myös suunnittelijan ja tulevan käyttäjän arvion mukaan työ voidaan 
ottaa käyttöön vajavaisena, syntyy rakennuttajalle oikeus vaatia urakoitsijalta 
korvausta kohteen arvon alentumisen perusteella. 
Esimerkkitapauksia, joissa arvonvähennys voi  tulla kysymykseen: 
- 	kiviaineksen lujuus tai  rakeisuus luiskaverhouksissa 
- 	tasaisuusvaatimukset verhouksissa 
- 	luiskakaltevuus (esim.  porrastettu vedenalainen luiska) 
- 	betonin puristuslujuus toisarvoisissa kohteissa 
- 	betonirakenteen vesitiiveys (ponttonit)  
O 	 - 	 injektointimassa - 	pinnoitus (teräs, puu). 
Tielaitoksen  julkaisua Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet voidaan käyttää 	T 15 
ohjeena arvonvähennyksiä määriteltäessä. 
Urakoitsijalle on  aina annettava mandollisuus korjata rakenne alkuperäisten 
vaatimusten mukaisesti. Lisäkustannus  on tällöin urakoitsijan.  
I 11. Kustannus- ja suoriteseuranta, raportointi  
Jotta rakennuttaja pysyisi ajan tasalla urakointikustannusten suhteen,  on kaikissa 
suurenimissa väyläurakoissa urakoitsijan velvollisuudeksi asetettu täyttää urak-
kasopimuksen liitteenä olevat ruoppaus-  ja louhintailmoituslomakkeet.  
Samalla rakennuttaja saa tietoja kaluston ominaisuuksista, materiaalien ominaisuuk- 
sista, ympäristövaikutuksista ja  muista alan asiantuntemusta ylläpitävistä seikoista. 
Jirnoituslomakkeet tai jäljennökset niistä on lähetettävä väyläosastolle analysointia 
 ja  tiedonkeruuta varten. 
Valtakunnallisia virallisia tilastoja, vuosikertomuksia, muiden viranomaisten 
tiedusteluja yms. palvelevien tietojen keräämistä varten väyläosastolla  on työn alla 
 tietojenkeruujärjestelmän  kehittäminen.  
J 	Lopputoinnpiteet  
11. 	Tarkepiirustukset, tutkimustietojen tallentaminen 
Rakentamisalalla  vallitsevan yleisen käytännön mukaisesti toteutunutta työtä 
verrataan suunnitelmissa esitettyyn. Poikkeamat merkitään alkuperäisiin piirus-
tuksiin. 
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Tällaisten tarkepiirustusten laatiminen on sisällytettävä urakka-asiakirjoihin ja 
 sopimuksen piiriin. 
Korjaus-, kunnossapito- ja huoltotöiden  lisäksi tarkepiirustuksilla on tärkeä merkitys 
myös tulevan mandollisen uudelleenrakentamisen kannalta, mikä varsinkin väylien 
syventämisen muodossa on tullut lähes tavaksi. 
Louhitun  kallion tarkka sijainti piirretään suunnitelmakarttoihin ja lähetetään 
suunnittelutoimistolle säilytettäväksi myöhempää tarvetta varten. 
Samoin on syytä menetellä lohkareikkojen ja muiden ongelmallisten maalajien 
kohdalla. 
Verrattuna tavanomaisten maaperätutkimusten kustannuksiin nämä työn aikana 
urakoitsijalla teetettävät tarkennukset ovat käytännöllisesti katsoen ilmaisia. 
Vaatimuksena on tietenkin, että ne on huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
suoritettu, valvottu ja dokumentoitu. 
Maaperätutkimustiedot  niiltä alueilta, jotka eivät joutuneet rakentamisen kohteeksi, 
tulee myös tallentaa ja luetteloida  mandollista vastaista tarvetta silmälläpitäen. 
Erityisen tärkeitä asiakirjoja tässä mielessä ovat tutkimusselostukset  ja yhteenvedot, 
 joissa  on  tarkasteltu myös kaikkia aikaisempia tutkimuksia sekä arvioitu niiden 
paikkansapitävyyttä. 
J 2. 	Hankkeen luovutus kunnossapitäjälle 
Kunnossapitäjän tietoon on  saatettava kaikki kunnossapidossa tarpeelliset tiedot, 
kuten: 
- 	rakenteiden sijainti (X- ja Y-koordinaatit) 
- 	rakenteiden korkeustiedot 
- 	materiaalien laatu, koestustulokset 
- 	suunnittelijan tai  muun asiantuntijan suositukset kunnossapidossa huomi- 
oonotettavaksi 
- 	erityiset tarkkailtavat kohteet 
- 	takuuehdot 
- 	tarkepiirustukset. 
Kunnossapidosta vastaavan henkilön tulisi olla läsnä hankkeen vastaanottotar- 
kastuksessa ja  tarvittaessa muissakin kunnossapidon kannalta tärkeissä tilaisuuksis- 
sa. 
J 3. 	Jälkiseuranta, korvaukset, ilmoitukset 
Hankkeen valmistumisen jälkeen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset saattavat 
vaatia vielä vuosikausien seurantaa ja korvausten maksamista vahingoista kärsineil - 
le. 
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Kalastukselle ja muille  vesiympäristössä vaikuttaville toiminnoille  on määrätty 
 korvausasioiden  hoito ja vaikutusten seuranta vesioikeuden lupaehdoissa ja paikalli-
sen ympäristökeskuksen hyväksymässä seurantaohjelmassa.  
Kanava- tms. hankkeen vaikutus pohjaveteen saattaa olla merkittävä  ja seuraamista 
 ja  mandollisesti myös korvauksia vaativa.  
Lupaehdoissa esitettyj a velvoitteita, (ilmoittaa luvan antaj alle määrättyjen vaiheiden 
saavuttamisesta) on tarkkaan seurattava, koska niillä on taipumus unohtua.  
J 4. 	Jälkikritiikki  
Kun rakennuttamiseen kuuluvat ja liittyvät tehtävät on saatu päätökseen, tarjoutuu 
erinomainen tilaisuus ottaa opiksi tapahtuneista ja siten välttää samat virheet 
seuraavien hankkeiden kohdalla.  
S Rakennuttamistehtäviä hoitaneiden  henkilöiden omien tehtävien uudelleen lpi
-käynnin lisäksi erittäin suositeltavaa  on projektiin osallistuneiden kokoontua 
tarkastelemaan tehtyjä ja tekemättä jättämisiä yhdessä. 
Näissä palavereissa on hyvä selvittää tehtyjen virheiden syyt; syyllisten etsiminen ja 
 leimaaminen  on kuitenkin jätettävä vähemmälle.  
K 	Toimenpiteet konkurssitilanteessa  
Konkurssin sattuessa rakennuttajan  on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen selvittä-
miseksi ja valtion edun valvomiseksi. 
Ennen virallisiin toimenpiteisiin ryhtymistä  on usein paikallaan järjestää osapuolten 
kesken alustava neuvottelu kuvan saamiseksi tosiasiallisesta tilanteesta  ja työn jat
-kamismandollisuuksista. 
MKH:n oikeustoimistoon on ilmoitettava välittömästi konkurssista. Toimiston 
kanssa on  neuvoteltava kulloisistakin toimenpiteistä  ja on toimistoa pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla asian vaiheista. 
Seuraavassa lueteltujen toimenpiteiden järjestys voi olla toinenkin esimerkiksi 
 vakuuksien  määräajoista johtuen.  
a. Urakkasopimuksen puretaan YSE 65 §:n nojalla lähettämällä konkurssipesän 
 hoitajalle purkamisesta  ilmoittava kirje. Purkamisen jälkeen on rakennuttajalla 
tai takaajalla (jos työtä jatketaan takaajan toimesta) oikeus välittömästi ottaa 
työmaa haltuunsa.  
b. Ilmoitetaan takaajalle sopimuksen purkamisesta ja samalla tiedustellaan, 
käyttääkö takaaja YSE 72:n mukaista oikeuttaan saattaa  rakennussuoritus itse 
loppuun. 
c. YSE 68 §:n  mukainen katselmus järjestetään. Katselmus tulee aloittaa mandol-
lisimman nopeasti purkamisen jälkeen, mieluummin  jo samana päivänä. Katsel- 
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muksessa  otetaan työmaa virallisesti useimmiten rakennuttajan haltuun  ja 
 todetaan työn valmiusaste. Katselmukseen  on syytä kutsua rakennuttajan 
edustajan lisäksi ainakin pesänhoitaja, takaajan edustaja, oikeustoimiston 
edustaja ja  usein myös työntekijöiden edustaja sekä autoilijoiden edustaja, 
tarvittaessa myös aliurakoitsijat.  
d. Lähetetään toimeksianto oikeustoimistolle urakkasopimukseen perustuvan 
saatavan valvomiseksi konkurssissa sekä vakuuden perimiseksi takaajalta.  
e. Ryhdytään toimiin keskeneräisen työn loppuunsaattamiseksi. Ellei työtä jatketa 
omana työnä tai  suoraan takaajan toimesta, järjestetään tarjouskysely, jonka 
perusteella solmitaan uusi urakkasopimus.  
f. Laaditaan arvio sopimuksen purkamisesta rakennuttaj  alle aiheutuvista lisäkus-
tannuksista (YSE 68  §).  Perusteina voidaan käyttää mm. kohdassa c mainitun 
katselmuksen pöytäkirjaa  ja kohdassa e  mainittua tarjouskyselyä. Arvio lisäkus-
tannuksista ilmoitetaan oikeustoimistolle saatavan valvomiseksi.  
g. Ilmoitetaan pesänhoitaj  alle  rakennustyön loppuunsaattamisesta ja siitä aiheutu-
neista kustannuksista. 
h. Työn valmistuttua tehdään loppuselvitys YSE 68 §:n mukaisesti. Loppusel-
vityksestä tulee käydä ilmi, mitä työ kustannuksineen  ja vahinkoineen on 
 tullut  maksamaan rakennuttajalle. Loppuselvitys toimitetaan tiedoksi oikeustoi
-mistolle,  takaaj alle ja pesänhoitaj alle. 
L 	Kansainväliset urakat 
S  uuremmissa väyläruoppauksissa on 1960-luvulta lähtien pyydetty urakkatarjouksia 
myös eurooppalaisilta urakoitsijoilta. Useita hankkeita  on toteutettu joko kokonaan 
ulkomaalaisen urakoitsijan voimin tai työyhteenliitymänä, jossa usein on ollut 
yhtenä liittymän jäsenenä suomalainen urakoitsija. 
Vaikutus urakkakilpailuun on  ollut tehostava. Suomalaisia ruoppausalan urakoitsi-
joita on  aina ollut lukumääräisesti niukanlaisesti, joten kunnollisen tarjouskilpailun 
aikaansaaminen on  ollut varmistettava. Tällaisen tilanteen arvioiminen  on edellyt-
tänyt luonnollisesti hyvää alan  ja tilanteen tuntemusta. 
Koska aikaisempaa kokemusta jo oli, eivät uudet, ETA-sopimuksen ja myöhemmin 
Euroopan Unioniin liittymisen seurauksena noudatettavaksi tulleet direktiivit 
tuoneet mukanaan erityisempiä muutoksia rakennuttamisprosessiin. 
Hätäisesti suomalaiseen säädöstöön sisällytetyt direktiivit aiheuttivat aluksi epätie-
toisuutta. Varsinainen asiasisältö ei lopultakaan  kovin paljon poikkea suomalaista 
rakennutamiskäytäntöä ohjanneista säännöksistä. 
Uusissa säännöksissä vahvistuu Suomessa  jo aikaisemmin omaksutut tasapuolisuu-
den ja syrjimättömyyden vaatimukset. 
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Kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista (urakat noin 32 milj, mk sekä 
hankinnat ja palvelut noin 0,84 milj, mk, ilman ALV) on tehtävä hankkeen eri 
vaiheissa määrämuotoiset ilmoitukset:  
- 	ennakkoilmoitus; olennaiset tiedot mandollisimman pian  sen jälkeen, kun 
hankinnan toteuttamisesta on tehty päätös  
- 	hankintailmoitus järjestettävästä tarjouskilpailusta, joka voidaan järjestää joko 
avointa, rajoitettua tai neuvottelumenettelyä käyttäen 
- 	jälki-ilmoitus urakkasopimuksen tekemisestä 48 päivän kuluessa. 
Ilmoitukset lähetetään julkaistaviksi Viralliseen lehteen, joka lähettää ne Euroopan 
yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon. 
Aikaisintaan lähettämispäivänä ilmoitus voidaan julkaista muualla; tällöinkään ei 
ilmoitukseen saa sisältyä muita tietoja kuin yhteisön virallisessa lehdessä  on esitetty. 
• 	 Asiakirjat on käännetty englanniksi, joskaan se ei ole vaatimus. Pelkästään suomen- 
kielisillä asiakirjoilla  ei kuitenkaan kannata tarjouksia pyytää. Suomen kieli  on 
 urakka-asiakirjoissa määrätty ratkaisevaksi kieleksi. Kirjeenvaihto,  pöytäkirjat,
 neuvottelut  ja muu yhteydenpito käydään suomenkielellä. 
Väyläosastolla  olevat urakka-asiakirjojen englanninkieliset käännökset voidaan 
ottaa pohjaksi uusissa käännöstehtävissä. Alan keskeisimmät englanninkieliset 
 termit  on rakennuttamistehtäviä hoitavien  henkilöiden syytä opiskella, sillä 
 ammattimaisilla  kielenkääntäjillä harvoin tätä tietämystä on. Joka tapauksessa 
asiakirjojen lopullisen kieliasun tarkistaminen  on useimmiten syytä antaa ammatti- 
kääntäjän tehtäväksi. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lute 2  
SÄÄDÖS- JA OHJELUETTELO  
LAIT (L) 
Laki julkisista hankinnoista  1505/92 	725/95 L 1 
Ymparistolupamenettelylaki  735/91 	1712,95 L 2 
Laki ymparistövaikutusten arviointimenettelystä  468/94, 5 9/95 L 3 
Vesilaki 264/6 1 ... 1347,95 L 4  
Työturvallisuuslaki 299/58 ... 686/95 L 5 
Rakennuslaki 370/58 	1062/95 L 6 
Arvonlisäverolaki 1501/93 	649/95 L 7  
Maa-aineslaki 555/8 1 	705/95 L 8 
Merensuojelulaki 1415/94 ... 698/95 L 9 
Muinaismuistolaki 295/63 	702/95 L 10 
Patoturvallisuuslaki 413/84 	90/95 L 11 
ASETUKSET (A) 
Asetus valtion rakennusurakoista 436/94 A 1 
Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara-  ja palveluhankinnoista  
sekä rakennusurakoista 243/95 A 2 
Vesiasetus 282/62 	80/95 A 3 
Ympäristölupamenettelyasetus  772/92 	62/95 A 4  
Asetus ympäristävaikutusten arviointimenettelystä  792/94, 60/95 A 5 
Arvonlisäveroasetus 50/94 	149 1/94 A 6 
Maa-ainesasetus 91/82 	272/93 A 7  
Rakennusasetus 266/59-793/94 A 8 
Asetus työsuojelun valvonnasta 954/73 	1086/94 A 9 
Patoturvallisuusasetus 574/84, 91/95 A 10 
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET  (V) 
Vnp rakennusurakkasopimuksista  käytetyistä indeksiehdoista 
(voimassa v. 96 loppuun) 1438,94 	 V 1 
Vnp rakennustyön turvallisuudesta 629/94 	 V 2 
Vnp koneiden turvallisuudesta 1314/94 V 3 
Vnp räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeista  4 10/86, 848/94 	 V 4  
MERENKULKULAITOKSEN  OHJEET (M) 
Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö, 
yleisohje MKH väyläosasto 1993 	 M 1 
YVA- laki väylätöissä MKH väyläosasto  1995 	 M 2 
Työohjelmat; työvoiman ottoa ja pitkaaikaistyöttömien työllistäniistä  
koskevan ehdon muuttuminen, kirje V-039/31.10.1994 	 M 3 
Urakoitsij an, aliurakoitsij an ja alihankkij an sekä konsultin 
yhteiskunnallisten velvollisuuksien valvonta, kirje Vvä -433/1.12.1993 	M 4  
Arvonlisävero-ohjeita Vvä -181/94 	 M 5 
Tiedottaminen merenkulkulaitoksessa 1991 	 M 6 
Väylähankkeiden menettelytapaohjeet (valmisteilla) 	 M 7  
Työjärjestys 1993 	 M 8 
Urakoitsij an ja aliurakoitsij an hyväksymis- ja ilmoittaniismenettely 
Vvä 175 ja 182/1995 	 M 9 
TIELAITOKSEN OHJEITA (T) 
Rakennuttamisohje TVH 1984 T 1 
Vesitieurakan valvonta TVH vesitieosasto  1974 T 2 
Tienrakennusurakan valvonta TVH 1975 T 3 
Vesitie töiden teknillistä tarkastustoirnintaa koskevat ohjeet 
TVH vesitieosasto 1984 T 4  
Urakkaohjelma, yleinen osa Tielaitos  T 5 
Urakkaohjelma, työkohtainen  osa, laadintaohje 	Tielaitos T 6 
Sillan ja tienrakentaniista koskevat yleiset 
laatuvaatimukset ja työselitykset 	Tielaitos T 7 
Sillanrakentamisen valvontaohje Tielaitos  T 8 
Sillantarkastuskäsikirj a 	Tielaitos T 9 
Määrämittausohje TIEL 2242453 T 10 
Työnsuunnittelu- ja valvontamenettely (REA) 	Tielaitos T 11 
Selvitys tavanomaisesta risteys-  tai vesistösillan 
rakennuttamisesta Tielaitos  T 12 
Sillan teknillinen lopputarkastus 	Tielaitos T 13 
Sillan sukellustarkastus 	Tielaitos T 14 
Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet -SAP Tielai tos  T 15 
Siltaurakoitsijan laatujärjestelmän kehittäminen Tielaitos  T 16 
Vesitietöiden työsuojelun käsikirja TVH vesitieosasto 1977 T 17 
Meriväylätutkimusten yleisohjeet TVH vesitieosasto  1986 T 18 
Maa-aineslain soveltaminen vesitietöissä TVH vesitieosasto  30.12.1981 T 19 
Rakennuttamiskulttuuri I vaiheen raportti Tielaitos  1993 T 20 
(S 	 MUITA OHJEITA (Mu) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 (YSE 83) / RT kortisto 16-10193 Mu 1  
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet/ RT-kortisto  16-10182 Mu 2 
Maarakentajan työmuistio SML  Mu 3 
Ruoppausta koskevista säännöksistä ja lupamenettelysta, 
Maansiirto 4/88 lakimies Leena Pohjanpaltio (Suomen kaupunkiliitto)  Mu 4  
Ruoppaustyön urakointi, P. 0. Sarkkinen, Maansiirto 5/75 Mu 5 
Verohallituksen päätös arvonlisäverotusta koskevasta 
ilmoittamisvelvollisuudesta, säädöskokoelma 99/94, 1579/94 Mu 6 
3 1. 12. 1995  
